


アクションプラン【集計】

	整備内容	H29 2017年度	H30 2018年度	H31 2019年度	H32 2020年度	H33 2021年度	H34 2022年度	H35 2023年度	H36 2024年度	H37 2025年度	H38 2026年度	H39 2027年度	H40 2028年度	H41 2029年度	H42 2030年度	H43 2031年度	H44 2032年度	H45 2033年度	H46 2034年度	H47 2035年度	H48 2036年度	H49 2037年度	H50 2038年度	H51 2039年度	H52 2040年度	H53 2041年度	H54 2042年度	H55 2043年度	H56 2044年度	H57 2045年度	H58 2046年度	未定	合計			
合計	建替	680,185,000	345,394,000	818,293,000	757,132,000	312,572,000	114,770,000	131,203,000	158,624,000	69,328,000	100,232,000	145,494,000	697,201,000	734,170,000	580,767,000	943,924,000	923,964,000	270,249,000	887,891,167	1,076,903,167	604,052,667	140,308,000	189,567,000	269,364,000	243,664,000	72,237,000	170,064,000	76,615,000	81,071,000	247,525,000	384,137,524	0	12,226,901,524			
	大規模改修	233,097,000	263,748,000	260,691,000	187,142,000	303,721,000	320,347,000	148,381,000	479,617,000	491,781,000	420,307,000	193,728,000	188,729,000	421,980,000	195,552,000	173,052,000	250,759,000	327,304,000	177,604,000	160,105,000	313,397,000	1,024,053,000	982,958,000	399,103,000	688,927,000	254,078,000	349,287,000	185,101,000	493,865,000	480,748,000	160,105,000	463,690,000	10,992,957,000			
	除却	74,382,000	45,213,000	53,141,000	38,963,000	65,603,000	44,380,000	20,264,000	36,688,000	28,169,000	38,810,000	24,057,000	26,607,000	121,851,000	126,974,000	19,679,000	44,619,000	194,280,000	29,357,000	32,884,000	119,709,000	150,591,000	31,156,000	15,222,000	24,450,000	40,385,000	6,336,000	0	829,000	12,964,000	9,821,000	429,384,048	1,906,768,048			
	計	987,664,000	654,355,000	1,132,125,000	983,237,000	681,896,000	479,497,000	299,848,000	674,929,000	588,103,000	535,157,000	363,279,000	912,537,000	1,278,001,000	903,293,000	1,136,655,000	1,219,342,000	791,833,000	1,094,852,167	1,269,892,167	1,037,158,667	1,314,952,000	1,203,681,000	683,689,000	957,041,000	366,700,000	525,687,000	261,716,000	575,765,000	741,237,000	554,063,524	893,074,048	25,101,426,572			
	(財源内訳)																																			
		国・道	238,247,000	54,050,000	74,050,000	74,050,000	105,821,000	143,472,500	69,805,500	233,877,500	84,050,000	84,050,000	106,241,500	374,735,500	356,134,500	84,050,000	84,706,000	98,420,500	117,860,600	287,320,600	327,507,800	243,754,900	157,645,400	157,645,400	84,050,000	84,050,000	95,821,000	172,066,500	88,823,000	232,324,500	84,050,000	84,050,000	0	4,482,731,200		
		起債	670,332,000	535,137,500	882,830,250	836,729,500	492,981,500	271,775,000	152,159,900	321,392,250	362,021,750	383,925,500	181,425,500	418,639,000	829,985,150	597,459,600	754,882,500	792,169,500	569,103,800	646,025,567	814,174,167	685,931,367	1,076,909,100	980,685,100	480,301,500	810,781,250	192,683,500	282,584,000	103,065,000	276,559,800	476,110,750	410,013,024	859,810,048	17,148,584,372		
		その他	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	300,000,000		
		一般財源	69,085,000	55,167,500	165,244,750	62,457,500	73,093,500	55,702,500	67,882,600	109,659,250	132,198,250	57,181,500	64,988,000	109,162,500	81,881,350	211,783,400	287,066,500	318,752,000	69,142,100	151,506,000	118,210,200	97,472,400	70,397,500	55,350,500	109,337,500	52,209,750	68,195,500	61,036,500	59,828,000	56,880,700	171,076,250	50,000,500	33,264,000	3,145,213,500		
		地方債(元金)償還	0	19,473,650	33,666,300	56,787,995	78,534,265	91,248,665	98,341,720	103,077,941	111,888,542	128,108,421	138,767,151	142,190,226	151,684,385	168,593,253	175,215,749	169,753,498	179,820,771	188,053,809	199,529,824	221,153,344	242,091,755	265,209,112	273,596,797	276,239,140	290,866,930	273,555,291	276,470,381	267,192,491	262,894,710	262,752,071	257,943,014	5,404,701,199		
	一般財源 地方債償還合計	69,085,000	74,641,150	198,911,050	119,245,495	151,627,765	146,951,165	166,224,320	212,737,191	244,086,792	185,289,921	203,755,151	251,352,726	233,565,735	380,376,653	462,282,249	488,505,498	248,962,871	339,559,809	317,740,024	318,625,744	312,489,255	320,559,612	382,934,297	328,448,890	359,062,430	334,591,791	336,298,381	324,073,191	433,970,960	312,752,571	291,207,014	8,549,914,699			
	使える財源	310,000,000	310,000,000	310,000,000	310,000,000	310,000,000	310,000,000	310,000,000	310,000,000	310,000,000	310,000,000	310,000,000	294,500,000	294,500,000	294,500,000	294,500,000	294,500,000	294,500,000	294,500,000	294,500,000	294,500,000	294,500,000	294,500,000	294,500,000	294,500,000	294,500,000	294,500,000	294,500,000	294,500,000	294,500,000	294,500,000	294,500,000	294,500,000	8,842,750,000		
	差引																																		292,835,301	

【件数】

	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50	H51	H52	H53	H54	H55	H56	H57	H58	合計	
建替	4	4	4	5	10	3	2	4	1	3	3	5	5	3	9	10	5	9	8	7	7	3	9	3	1	3	2	1	3	2	0	138
大規模改修	8	2	3	2	8	7	3	3	3	1	3	2	2	1	1	2	7	1	0	5	3	7	4	8	10	5	3	6	2	0	5	117
除却	8	13	6	7	11	17	12	2	6	3	13	10	8	12	4	10	13	12	12	8	6	10	3	12	4	1	0	1	5	2	5	236
合計	20	19	13	14	29	27	17	9	10	7	19	17	15	16	14	22	25	22	20	20	16	20	16	23	15	9	5	8	10	4	10	491



アクションプラン【社会教育・体育施設】

施設番号	建物名称	整備内容	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50	H51	H52	H53	H54	H55	H56	H57	H58	合計	
			2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	2035年度	2036年度	2037年度	2038年度	2039年度	2040年度	2041年度	2042年度	2043年度	2044年度	2045年度	2046年度		
1025	羽幌町武道館	建替																															0	
		大規模改修																															0	
		除却									28,776,000																						28,776,000	
		計								28,776,000																							28,776,000	
		一般財源割合 (建替)	0%																															0
		(改修)	0%																															0
		(除却)	0%																															0
実質負担割合 (地方債償還)	30%																																0	
	地方債(元金)償還										719,400	719,400	719,400	719,400	719,400	719,400	719,400	719,400	719,400	719,400	719,400	719,400	719,400	719,400	719,400	719,400	719,400	719,400	719,400	719,400	719,400	8,632,800		
1026	羽幌町総合体育館	建替	8,054,000	193,301,000																													201,355,000	
		大規模改修	9,319,000	116,493,000	116,493,000																				10,708,000	133,854,000	133,854,000					520,721,000		
		除却																															0	
		計	17,373,000	309,794,000	116,493,000																				10,708,000	133,854,000	133,854,000					722,076,000		
		一般財源割合 (建替)	0%																														0	
		(改修)	0%																														0	
		(除却)	0%																															0
実質負担割合 (地方債償還)	30%																																722,076,000	
	地方債(元金)償還		434,325	8,179,175	11,091,500	11,091,500	11,091,500	11,091,500	11,091,500	11,091,500	11,091,500	11,091,500	11,091,500	11,091,500	11,091,500	10,657,175	2,912,325								267,700	3,614,050	6,960,400	6,960,400	6,960,400	6,960,400	6,960,400	6,960,400	178,742,150	
1026	羽幌町総合体育館資材庫	建替																														0		
		大規模改修																															8,288,000	
		除却																															0	
		計																															8,288,000	
		一般財源割合 (建替)	100%																															0
		(改修)	100%																															0
		(除却)	0%																															0
実質負担割合 (地方債償還)	-																																0	
	地方債(元金)償還																																8,288,000	
1027	南町運動広場管理室	建替																															6,242,000	
		大規模改修																															0	
		除却																															834,000	
		計																															7,076,000	
		一般財源割合 (建替)	100%																															0
		(改修)	100%																															0
		(除却)	0%																															0
実質負担割合 (地方債償還)	-																																0	
	地方債(元金)償還																																6,242,000	
合計	建替	8,054,000	229,664,000	414,075,500	414,075,500	0	0	0	0	0	0	283,000	5,959,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,370,000	71,765,000	0	0	0	0	0	28,684,000	316,137,524	1,492,067,524	
	大規模改修	9,319,000	116,493,000	116,493,000	1,783,000	44,556,000	0	0	0	0	10,408,000	260,202,000	0	8,288,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,708,000	143,314,000	370,658,000	7,865,000	0	0	0	0	1,100,087,000		
	除却	0	0	0	0	53,952,000	0	0	0	0	0	0	0	834,000	27,130,000	12,308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,452,000	
	計	17,373,000	346,157,000	530,568,500	415,858,500	98,508,000	0	0	0	0	28,776,000	10,408,000	260,485,000	5,959,000	9,122,000	27,130,000	12,308,000	0	0	0	0	0	0	3,370,000	82,473,000	152,430,000	370,658,000	7,865,000	6,336,000	0	28,684,000	316,137,524	2,730,606,524	
	一般財源割合 (建替)	0%																															0	
	(改修)	0%																															0	
	(除却)	0%																																0
実質負担割合 (地方債償還)	-																																	0
	地方債(元金)償還	0	434,325	9,088,250	22,352,463	32,741,050	35,007,125	35,007,125	35,007,125	35,007,125	35,726,525	35,986,725	42,491,775	42,491,775	42,512,625	42,756,550	34,410,325	21,146,113	10,757,525	8,491,450	8,491,450	8,491,450	7,772,050	7,596,100	3,152,875	6,963,625	16,201,350	15,523,100	15,373,800	15,373,800	15,373,800	16,090,900	622,813,150	

アクションプラン【学校施設(教職員住宅除く)】

施設番号	建物名称	整備内容	H29 2017年度	H30 2018年度	H31 2019年度	H32 2020年度	H33 2021年度	H34 2022年度	H35 2023年度	H36 2024年度	H37 2025年度	H38 2026年度	H39 2027年度	H40 2028年度	H41 2029年度	H42 2030年度	H43 2031年度	H44 2032年度	H45 2033年度	H46 2034年度	H47 2035年度	H48 2036年度	H49 2037年度	H50 2038年度	H51 2039年度	H52 2040年度	H53 2041年度	H54 2042年度	H55 2043年度	H56 2044年度	H57 2045年度	H58 2046年度	合計		
1046	給食センター車庫	建替																															0		
		大規模改修																					1,766,000											1,766,000	
		除却																																0	
		計																					1,766,000											1,766,000	
		(財源内訳)																																0	
		国・道																																0	
		起債																																0	
		その他																																	0
		一般財源																						1,766,000											1,766,000
		地方債(元金)償還																																	0
合 計		建替	514,342,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,324,000	603,343,667	589,500,667	413,799,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,185,310,000		
		大規模改修	57,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,000	4,858,000	92,662,000	0	0	21,391,000	248,465,000	284,659,000	39,341,000	0	0	0	0	0	0	748,765,000		
		除却	2,277,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,390,000	845,000	39,298,000	136,747,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,557,000	
		計	573,619,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,000	4,858,000	156,986,000	605,733,667	590,345,667	474,488,667	385,212,000	284,659,000	39,341,000	0	0	0	0	0	0	3,115,632,000		
		(財源内訳)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		国・道	174,197,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,113,600	176,850,200	176,850,200	130,027,400	73,595,400	73,595,400	0	0	0	0	0	0	0	824,229,200		
		起債	399,422,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,000	4,858,000	137,260,400	415,040,467	413,495,467	342,695,267	311,616,600	211,063,600	39,341,000	0	0	0	0	0	0	2,275,181,800		
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		一般財源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,000	13,843,000	0	1,766,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,221,000	
		地方債(元金)償還	0	9,985,550	9,985,550	9,985,550	9,985,550	9,985,550	9,985,550	9,985,550	9,985,550	9,985,550	9,985,550	9,985,550	9,985,550	9,985,550	9,985,550	0	0	9,725	131,175	3,562,685	13,938,697	24,276,083	32,843,465	40,633,880	45,910,470	46,893,995	46,893,995	46,893,995	46,893,995	46,884,270	46,762,820	43,331,310	605,687,160

アクションプラン【教職員住宅】

施設番号	建物名称	整備内容	H29 2017年度	H30 2018年度	H31 2019年度	H32 2020年度	H33 2021年度	H34 2022年度	H35 2023年度	H36 2024年度	H37 2025年度	H38 2026年度	H39 2027年度	H40 2028年度	H41 2029年度	H42 2030年度	H43 2031年度	H44 2032年度	H45 2033年度	H46 2034年度	H47 2035年度	H48 2036年度	H49 2037年度	H50 2038年度	H51 2039年度	H52 2040年度	H53 2041年度	H54 2042年度	H55 2043年度	H56 2044年度	H57 2045年度	H58 2046年度	合計		
1043	北4条教職員住宅2	建替																															0		
		大規模改修																																0	
		除却																																0	
		計					1,668,000																										1,668,000		
		一般財源割合 (建替) (改修) (除却)	0% 0% 0%	(財源内訳)																														0	
		実質負担割合 (地方債償還)	30%	国・道 起債 その他 一般財源					1,668,000																									1,668,000	
		地方債(元金)償還						41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700															500,400		
1043	北4条教員住宅4(1棟2戸)	建替																															0		
		大規模改修																																0	
		除却																																0	
		計																			3,956,000													3,956,000	
		一般財源割合 (建替) (改修) (除却)	0% 0% 0%	(財源内訳)																															0
		実質負担割合 (地方債償還)	30%	国・道 起債 その他 一般財源																		3,956,000													3,956,000
		地方債(元金)償還																			98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	1,186,800		
1043	北4条教員住宅物置4	建替																															0		
		大規模改修																																0	
		除却																																0	
		計																			342,000													342,000	
		一般財源割合 (建替) (改修) (除却)	0% 0% 0%	(財源内訳)																															0
		実質負担割合 (地方債償還)	30%	国・道 起債 その他 一般財源																		342,000													342,000
		地方債(元金)償還																			8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	102,600		
1044	栄町共済融資住宅	建替																															0		
		大規模改修																																0	
		除却																																0	
		計					1,540,000																											1,540,000	
		一般財源割合 (建替) (改修) (除却)	0% 0% 0%	(財源内訳)																															0
		実質負担割合 (地方債償還)	30%	国・道 起債 その他 一般財源					1,540,000																										1,540,000
		地方債(元金)償還						38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500														462,000		
合計		建替	1,196,000	24,614,000	0	5,433,000	126,296,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,296,000	127,102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,856,000		
		大規模改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,933,000		
		除却	0	0	4,090,000	0	8,105,000	4,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,331,000	0	0	0	0	8,578,000	0	0	0	0	0	12,506,000	0	48,122,000	
		計	1,196,000	24,614,000	4,090,000	5,433,000	134,401,000	4,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,296,000	127,102,000	0	0	19,331,000	0	0	0	0	8,578,000	0	0	0	0	12,506,000	0	489,911,000		
		(財源内訳)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		国・道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		起債	1,196,000	24,614,000	4,090,000	5,025,000	124,618,000	4,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,786,000	114,874,000	0	0	19,331,000	0	0	0	8,578,000	0	0	0	0	12,506,000	0	453,988,000			
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		一般財源	0	0	0	408,000	9,783,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,000	12,228,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,923,000		
		地方債(元金)償還	0	29,900	645,250	747,500	873,125	3,988,575	4,090,825	4,090,825	4,090,825	4,090,825	4,090,825	4,090,825	4,090,825	4,090,825	4,090,825	4,060,925	3,565,225	6,334,825	6,209,200	3,093,750	3,474,775	3,474,775	3,474,775	3,474,775	3,689,225	3,689,225	3,689,225	4,648,750	6,826,575	3,954,725	3,954,725	4,267,375	106,802,975

アクションプラン【福祉施設】

施設番号	建物名称	整備内容	H29 2017年度	H30 2018年度	H31 2019年度	H32 2020年度	H33 2021年度	H34 2022年度	H35 2023年度	H36 2024年度	H37 2025年度	H38 2026年度	H39 2027年度	H40 2028年度	H41 2029年度	H42 2030年度	H43 2031年度	H44 2032年度	H45 2033年度	H46 2034年度	H47 2035年度	H48 2036年度	H49 2037年度	H50 2038年度	H51 2039年度	H52 2040年度	H53 2041年度	H54 2042年度	H55 2043年度	H56 2044年度	H57 2045年度	H58 2046年度	合計										
1052	中央老人寿の家	建替																															0										
		大規模改修																																0									
		除却																																0									
		計												2,727,000																			2,727,000										
		一般財源割合 (建替)	0%																															0									
		(改修)	0%																															0									
		(除却)	0%																															0									
実質負担割合 (地方債償還)	30%												2,727,000																			2,727,000											
		地方債(元金)償還												68,175	68,175	68,175	68,175	68,175	68,175	68,175	68,175	68,175	68,175	68,175	68,175	68,175	68,175	68,175	68,175	68,175	68,175	68,175	818,100										
1052	寿・中央・平方面集約施設	建替									1,008,000	24,192,000																						25,200,000									
		大規模改修																																0									
		除却																																0									
		計									1,008,000	24,192,000																						25,200,000									
		一般財源割合 (建替)	0%																															0									
		(改修)	0%																															0									
		(除却)	0%																															0									
実質負担割合 (地方債償還)	30%									1,008,000	24,192,000																						25,200,000										
		地方債(元金)償還											25,200	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	604,800					7,560,000											
1051	築別老人寿の家	建替					1,340,000	28,535,000																										29,875,000									
		大規模改修																																8,387,000									
		除却																																8,387,000									
		計					1,340,000	28,535,000	3,624,000																									41,886,000									
		一般財源割合 (建替)	0%																															0									
		(改修)	0%																															0									
		(除却)	0%																															0									
実質負担割合 (地方債償還)	30%					1,340,000	28,535,000	3,624,000																									41,886,000										
		地方債(元金)償還					33,500	746,875	837,475	837,475	837,475	837,475	837,475	837,475	837,475	837,475	837,475	837,475	803,975	90,600													209,675	209,675	209,675	209,675	209,675	209,675	209,675	209,675	209,675	209,675	11,307,750
1051	築別老人寿の家(増築)	建替																																	0								
		大規模改修																																	0								
		除却																																	0								
		計																																	0								
		一般財源割合 (建替)	0%																																0								
		(改修)	0%																																0								
		(除却)	0%																																0								
実質負担割合 (地方債償還)	0%																																	0									
		地方債(元金)償還																																	0								
合計	建替		0	0	0	1,340,000	28,535,000	2,474,000	59,385,000	0	1,008,000	24,192,000	0	0	0	0	0	0	0	3,377,000	82,518,000	31,103,000	0	0	4,625,000	102,068,000	0	0	0	0	0	0	340,625,000										
	大規模改修		30,947,000	0	0	36,636,000	0	0	0	0	0	5,045,000	10,475,000	261,875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	79,343,000	122,873,000	0	0	8,387,000	0	0	0	0	555,581,000											
	除却		10,319,000	0	0	0	0	3,624,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,885,000										
	計		41,266,000	0	0	37,976,000	28,535,000	6,098,000	59,385,000	7,912,000	0	7,772,000	10,475,000	261,875,000	0	0	0	0	0	3,377,000	82,518,000	126,866,000	126,824,000	0	4,625,000	110,455,000	8,932,000	0	0	0	0	924,891,000											
	(財源内訳)																																0										
	国・道		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	起債		41,266,000	0	0	37,976,000	28,535,000	6,098,000	59,385,000	7,912,000	0	2,727,000	10,475,000	261,875,000	0	0	0	0	0	3,377,000	81,057,000	95,763,000	126,824,000	0	4,625,000	110,455,000	8,932,000	0	0	0	0	887,282,000											
	その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	一般財源		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,461,000	31,103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,609,000										
			地方債(元金)償還	0	1,031,650	1,031,650	1,031,650	1,981,050	2,694,425	2,846,875	4,331,500	4,529,300	4,529,300	4,597,475	5,339,454	22,857,283	22,857,283	22,857,283	21,907,883	21,194,508	21,126,483	21,668,283	27,501,113	30,671,713	30,671,713	30,719,163	32,738,558	14,412,379	14,412,379	14,412,379	14,412,379	14,412,379	417,306,792										

「築別老人寿の家」に経費計上

アクションプラン【行政施設】

施設番号	建物名称	整備内容	H29 2017年度	H30 2018年度	H31 2019年度	H32 2020年度	H33 2021年度	H34 2022年度	H35 2023年度	H36 2024年度	H37 2025年度	H38 2026年度	H39 2027年度	H40 2028年度	H41 2029年度	H42 2030年度	H43 2031年度	H44 2032年度	H45 2033年度	H46 2034年度	H47 2035年度	H48 2036年度	H49 2037年度	H50 2038年度	H51 2039年度	H52 2040年度	H53 2041年度	H54 2042年度	H55 2043年度	H56 2044年度	H57 2045年度	H58 2046年度	合計			
1086	旧中央小学校体育館	建替																																0		
		大規模改修																																	0	
		除却		1,980,000																															1,980,000	
		計		1,980,000																															1,980,000	
		(財源内訳)																																	0	
		国・道																																		0
		起債		1,980,000																																1,980,000
		その他																																		0
		実質負担割合 (地方債償還)	30%																																	0
		地方債(元金)償還			49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	594,000	
合計	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,079,000	486,328,000	493,962,000	629,919,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,675,288,000		
	大規模改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	除却	0	36,405,000	32,962,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,180,000	0	17,825,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,214,000	
	計	0	36,405,000	32,962,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,180,000	0	17,825,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,918,502,000		
	(財源内訳)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	国・道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	起債	0	36,405,000	32,962,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,180,000	0	17,825,000	48,809,250	364,746,000	364,746,000	372,512,000	116,789,500	0	0	0	0	0	2,560,000	0	0	0	0	0	0	0	1,360,534,750		
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	一般財源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,269,750	121,582,000	129,216,000	265,173,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,240,750	
	地方債(元金)償還	0	0	910,125	1,734,175	1,734,175	1,734,175	1,734,175	1,734,175	1,734,175	1,734,175	1,734,175	1,734,175	1,813,675	1,813,675	2,259,300	3,886,275	15,134,350	26,468,500	38,820,850	42,383,750	42,383,750	42,383,750	42,383,750	42,383,750	42,304,250	42,368,250	41,922,625	41,922,625	41,922,625	41,922,625	41,728,475	40,738,225	649,994,425		

アクションプラン【職員住宅】

施設番号	建物名称	整備内容	H29 2017年度	H30 2018年度	H31 2019年度	H32 2020年度	H33 2021年度	H34 2022年度	H35 2023年度	H36 2024年度	H37 2025年度	H38 2026年度	H39 2027年度	H40 2028年度	H41 2029年度	H42 2030年度	H43 2031年度	H44 2032年度	H45 2033年度	H46 2034年度	H47 2035年度	H48 2036年度	H49 2037年度	H50 2038年度	H51 2039年度	H52 2040年度	H53 2041年度	H54 2042年度	H55 2043年度	H56 2044年度	H57 2045年度	H58 2046年度	合計				
1077	南3条町職員住宅 (1棟2戸)	建替																																0			
		大規模改修																																	0		
		除却																																	0		
		計																																	0		
		一般財源割合 (建替)	0%																																0		
		(改修)	0%																																0		
		(除却)	0%																																0		
		実質負担割合 (地方債償還)	0%																																	0	
		地方債(元金)償還																																		0	
		1077	南3条町職員住宅 (1棟4戸)	建替																																0	
		大規模改修																																0			
		除却																																	0		
		計																																	0		
		一般財源割合 (建替)	0%																																0		
		(改修)	0%																																0		
		(除却)	0%																																0		
		実質負担割合 (地方債償還)	0%																																	0	
		地方債(元金)償還																																		0	
1078	町職員住宅1 (南町23番地)	建替																																	0		
		大規模改修																																		0	
		除却																																		0	
		計																																		0	
		一般財源割合 (建替)	0%																																	0	
		(改修)	0%																																	0	
		(除却)	0%																																	0	
		実質負担割合 (地方債償還)	0%																																		0
		地方債(元金)償還																																			0
		1078	町職員住宅2 (南町23番地)	建替																																	
大規模改修																																				0	
除却																																					0
計																																					0
一般財源割合 (建替)	0%																																				0
(改修)	0%																																			0	
(除却)	0%																																			0	
実質負担割合 (地方債償還)	0%																																				0
地方債(元金)償還																																					0
1079	共済組合職員住宅 (消防7ハート)			建替																																	
		大規模改修																																		0	
		除却																																			0
		計																																			0
		一般財源割合 (建替)	0%																																		0
		(改修)	0%																																	0	
		(除却)	0%																																	0	
		実質負担割合 (地方債償還)	0%																																		0
		地方債(元金)償還																																			0
		合計		建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大規模改修	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
除却	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(財源内訳)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国・道	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
起債	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般財源	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地方債(元金)償還	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

民間住宅で対応のため、経費を計上しない。

アクションプラン【天売地区】

施設番号	建物名称	整備内容	H29 2017年度	H30 2018年度	H31 2019年度	H32 2020年度	H33 2021年度	H34 2022年度	H35 2023年度	H36 2024年度	H37 2025年度	H38 2026年度	H39 2027年度	H40 2028年度	H41 2029年度	H42 2030年度	H43 2031年度	H44 2032年度	H45 2033年度	H46 2034年度	H47 2035年度	H48 2036年度	H49 2037年度	H50 2038年度	H51 2039年度	H52 2040年度	H53 2041年度	H54 2042年度	H55 2043年度	H56 2044年度	H57 2045年度	H58 2046年度	合計	
1136	ごみ焼却炉	建替																															0	
		大規模改修																																0
		除却																																0
		計																																0
		一般財源割合 (建替) (改修) (除却)	0%																															0%
1136	ごみ処理資材保管庫	建替																		193,000	4,625,000											4,818,000		
		大規模改修																		193,000	4,625,000											4,818,000		
		除却																															0	
		計																			193,000	4,625,000											4,818,000	
		一般財源割合 (建替) (改修) (除却)	25%																															25%
1136	天売生ごみ処理施設	建替																														0		
		大規模改修																															0	
		除却																															1,716,000	
		計																															1,716,000	
		一般財源割合 (建替) (改修) (除却)	25%																															25%
1141	和浦ポンプ場	建替																														0		
		大規模改修																															0	
		除却																															172,000	
		計																															1,782,000	
		一般財源割合 (建替) (改修) (除却)	10%																															10%
1142	天売浄水場	建替																														0		
		大規模改修																															0	
		除却																															3,575,000	
		計																															55,625,000	
		一般財源割合 (建替) (改修) (除却)	10%																															10%
1143	弁天ポンプ場	建替																														0		
		大規模改修																															0	
		除却																															525,000	
		計																															525,000	
		一般財源割合 (建替) (改修) (除却)	10%																															10%
1118	公立学校共済教員住宅(1棟2戸)	建替																														0		
		大規模改修																															0	
		除却																															3,924,000	
		計																															31,693,000	
		一般財源割合 (建替) (改修) (除却)	20%																															20%
1119	公立学校共済教員住宅	建替																														0		
		大規模改修																															0	
		除却																															2,391,000	
		計																															19,311,000	
		一般財源割合 (建替) (改修) (除却)	20%																															20%
1120	天売前浜教員住宅集約A(1棟2戸)	建替																														0		
		大規模改修																															0	
		除却																															12,278,000	
		計																															12,278,000	
		一般財源割合 (建替) (改修) (除却)	20%																															20%

衛生施設組合所管施設(追加分)で計上済み。

アクションプラン【天売地区】

施設番号	建物名称	整備内容	H29 2017年度	H30 2018年度	H31 2019年度	H32 2020年度	H33 2021年度	H34 2022年度	H35 2023年度	H36 2024年度	H37 2025年度	H38 2026年度	H39 2027年度	H40 2028年度	H41 2029年度	H42 2030年度	H43 2031年度	H44 2032年度	H45 2033年度	H46 2034年度	H47 2035年度	H48 2036年度	H49 2037年度	H50 2038年度	H51 2039年度	H52 2040年度	H53 2041年度	H54 2042年度	H55 2043年度	H56 2044年度	H57 2045年度	H58 2046年度	合計				
1138	旧天売富嶺教員住宅	建替																															0				
		大規模改修																																0			
		除却																																0			
		計								2,150,000																								2,150,000			
		一般財源割合 (建替)	0%																															0			
		一般財源割合 (改修)	0%																															0			
1138	旧天売富嶺教員住宅物置	建替																															0				
		大規模改修																																0			
		除却																																0			
		計																																0			
		一般財源割合 (建替)	0%																															0			
		一般財源割合 (改修)	0%																															0			
1139	天売団地4棟	建替																																0			
		大規模改修																																0			
		除却																																	0		
		計																																	0		
		一般財源割合 (建替)	50%																																0		
		一般財源割合 (改修)	100%																																0		
1139	天売団地5棟	建替																																0			
		大規模改修																																	0		
		除却																																	0		
		計																																	0		
		一般財源割合 (建替)	50%																																	0	
		一般財源割合 (改修)	100%																																	0	
1139	天売団地A棟	建替																																	0		
		大規模改修																																	0		
		除却																																	0		
		計																																		0	
		一般財源割合 (建替)	50%																																	0	
		一般財源割合 (改修)	100%																																	0	
1139	天売団地C棟	建替																																	0		
		大規模改修																																	0		
		除却																																		0	
		計																																		0	
		一般財源割合 (建替)	50%																																		0
		一般財源割合 (改修)	100%																																		0
1140	天売団地3棟	建替																																	0		
		大規模改修																																	0		
		除却																																		0	
		計																																		0	
		一般財源割合 (建替)	0%																																	0	
		一般財源割合 (改修)	0%																																	0	
合計	合計	建替	88,593,000	18,357,000	220,277,500	222,922,500	66,476,000	44,296,000	1,719,000	44,296,000																								1,311,253,000			
		大規模改修	8,017,000	0	0	0	55,518,000	0	9,546,000	296,549,000																									945,694,000		
		除却	0	3,393,000	12,543,000	38,963,000	3,546,000	1,773,000	9,661,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,360,000			
		計	96,610,000	21,750,000	232,820,500	261,885,500	125,540,000	46,069,000	20,926,000	340,845,000	0	859,000	22,540,000	15,180,000	44,367,000	38,580,000	21,786,000	7,217,000	127,942,000	61,488,000	172,602,000	54,098,000	28,610,000	35,750,000	58,081,000	214,154,000	28,214,000	13,149,000	9,546,000	309,698,000	0	0	2,410,307,000				
		一般財源割合 (建替)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		一般財源割合 (改修)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	合計	起債	90,119,000	21,750,000	232,820,500	261,818,500	120,095,000	42,953,000	16,153,000	189,521,500	0	859,000	20,930,000	5,319,000	41,310,900	2,786,100	17,161,000	6,204,500	101,750,400	32,568,400	123,133,300	47,848,500	27,335,000	33,885,000	55,531,000	214,154,000	26,907,000	12,278,000	4,773,000	160,552,500	0	0	1,910,517,100				
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		一般財源	6,491,000	0	0	0	67,000	5,445,000	3,116,000	0	3,049,000	0	0	1,610,000	9,861,000	3,056,100	35,793,900	4,625,000	356,500	11,494,600	3,423,000	4,966,000	4,152,000	1,275,000	1,865,000	2,550,000	0	1,307,000	871,000	0	871,000	0	0	106,245,100			
		地方債(元金)償還	0	1,802,380	2,329,165	8,095,543	14,610,385	17,012,285	17,871,345	18,213,905	22,004,335	22,004,335	22,021,515	20,656,180	20,694,700	21,304,804	20,795,360	7,765,997	6,178,632	8,714,866	6,401,759	10,941,454	12,077,954	12,305,994	12,901,339	13,094,262	17,375,641	17,913,781	17,999,996	16,345,794	19,542,744	19,165,544	428,141,993				
		地方債(元金)償還	0	1,802,380	2,329,165	8,095,543	14,610,385	17,012,285	17,871,345	18,213,905	22,004,335	22,004,335	22,021,515	20,656,180	20,694,700	21,304,804	20,795,360	7,765,997	6,178,632	8,714,866	6,401,759	10,941,454	12,077,954	12,305,994	12,901,339	13,094,262	17,375,641	17,913,781	17,999,996	16,345,794	19,542,744	19,165,544	428,141,993				

アクションプラン【焼尻地区】

施設番号	建物名称	整備内容	H29 2017年度	H30 2018年度	H31 2019年度	H32 2020年度	H33 2021年度	H34 2022年度	H35 2023年度	H36 2024年度	H37 2025年度	H38 2026年度	H39 2027年度	H40 2028年度	H41 2029年度	H42 2030年度	H43 2031年度	H44 2032年度	H45 2033年度	H46 2034年度	H47 2035年度	H48 2036年度	H49 2037年度	H50 2038年度	H51 2039年度	H52 2040年度	H53 2041年度	H54 2042年度	H55 2043年度	H56 2044年度	H57 2045年度	H58 2046年度	合計	
1162	焼尻総合研修センター	建替																															0	
		大規模改修																																0
		除却																																0
		計																																0
		一般財源割合 (建替)	20%																															0
		一般財源割合 (改修)	20%																															0
1159	焼尻火葬場	建替																															0	
		大規模改修																																0
		除却																																0
		計																																0
		一般財源割合 (建替)	0%																															0
		一般財源割合 (改修)	0%																															0
1160	焼尻生ごみ処理施設	建替																															0	
		大規模改修																																0
		除却																																0
		計																																0
		一般財源割合 (建替)	25%																															0
		一般財源割合 (改修)	25%																															0
1166	鷹の巣ポンプ場	建替																															0	
		大規模改修																																0
		除却																																0
		計																																0
		一般財源割合 (建替)	10%																															0
		一般財源割合 (改修)	10%																															0
1167	東浜ポンプ場	建替																															0	
		大規模改修																																0
		除却																																0
		計																																0
		一般財源割合 (建替)	10%																															0
		一般財源割合 (改修)	10%																															0
1167	東浜配水池	建替																															0	
		大規模改修																																0
		除却																																0
		計																																0
		一般財源割合 (建替)	10%																															0
		一般財源割合 (改修)	10%																															0
1168	白浜浄水場	建替																															0	
		大規模改修																																0
		除却																																0
		計																																0
		一般財源割合 (建替)	10%																															0
		一般財源割合 (改修)	10%																															0
1149	焼尻豊崎教員住宅1	建替																															0	
		大規模改修																																0
		除却																																0
		計																																0
		一般財源割合 (建替)	20%																															0
		一般財源割合 (改修)	20%																															0

「焼尻小中学校・研修センター(複合施設)」に計上

アクションプラン【焼尻地区】

施設番号	建物名称	整備内容	H29 2017年度	H30 2018年度	H31 2019年度	H32 2020年度	H33 2021年度	H34 2022年度	H35 2023年度	H36 2024年度	H37 2025年度	H38 2026年度	H39 2027年度	H40 2028年度	H41 2029年度	H42 2030年度	H43 2031年度	H44 2032年度	H45 2033年度	H46 2034年度	H47 2035年度	H48 2036年度	H49 2037年度	H50 2038年度	H51 2039年度	H52 2040年度	H53 2041年度	H54 2042年度	H55 2043年度	H56 2044年度	H57 2045年度	H58 2046年度	合計		
1149	焼尻豊崎教員住宅(1棟2戸) 一般財源割合(建替)(改修)(除却) 20% 実質負担割合(地方債償還) 20%	建替	「転用」の方向性で検討																													0			
		大規模改修	0																																
		除却	0																																
		計	0																																
		(財源内訳)	国・道 0 起債 0 その他 0 一般財源 0																																
		地方債(元金)償還	0																																
		地方債(元金)償還	0																																
1158	焼尻東浜職員住宅1 一般財源割合(建替)(改修)(除却) 100% 実質負担割合(地方債償還) 0%	建替	民間住宅で対応のため、経費を計上しない。																													0			
		大規模改修	0																																
		除却	0																																
		計	0																																
		(財源内訳)	国・道 0 起債 0 その他 0 一般財源 0																																
		地方債(元金)償還	0																																
		地方債(元金)償還	0																																
1158	焼尻東浜職員住宅物置1 一般財源割合(建替)(改修)(除却) 100% 実質負担割合(地方債償還) 0%	建替	0																																
		大規模改修	0																																
		除却	0																																
		計	0																																
		(財源内訳)	国・道 0 起債 0 その他 0 一般財源 0																																
		地方債(元金)償還	0																																
		地方債(元金)償還	0																																
1158	焼尻東浜職員住宅2 一般財源割合(建替)(改修)(除却) 100% 実質負担割合(地方債償還) 0%	建替	0																																
		大規模改修	0																																
		除却	0																																
		計	0																																
		(財源内訳)	国・道 0 起債 0 その他 0 一般財源 0																																
		地方債(元金)償還	0																																
		地方債(元金)償還	0																																
1158	焼尻東浜職員住宅物置2 一般財源割合(建替)(改修)(除却) 100% 実質負担割合(地方債償還) 0%	建替	0																																
		大規模改修	0																																
		除却	0																																
		計	0																																
		(財源内訳)	国・道 0 起債 0 その他 0 一般財源 0																																
		地方債(元金)償還	0																																
		地方債(元金)償還	0																																
1158	焼尻東浜職員住宅車庫2 一般財源割合(建替)(改修)(除却) 100% 実質負担割合(地方債償還) 30%	建替	0																																
		大規模改修	0																																
		除却	0																																
		計	417,000																																
		(財源内訳)	国・道 0 起債 417,000 その他 0 一般財源 0																																
		地方債(元金)償還	0																																
		地方債(元金)償還	0																																
1163	焼尻団地1棟 一般財源割合(建替)(改修)(除却) 50% 実質負担割合(地方債償還) 0%	建替	1,446,000																																
		大規模改修	30,651,000																																
		除却	0																																
		計	4,061,000																																
		(財源内訳)	国・道 1,446,000 起債 30,651,000 その他 4,061,000 一般財源 0																																
		地方債(元金)償還	0																																
		地方債(元金)償還	0																																
1164	焼尻団地3棟 一般財源割合(建替)(改修)(除却) 50% 実質負担割合(地方債償還) 0%	建替	2,099,000	46,328,000																											0				
		大規模改修																																	
		除却																																	
		計	2,099,000	46,328,000	4,061,000																											0			
		(財源内訳)																																	
		地方債(元金)償還																																	
		地方債(元金)償還																																	
1165	焼尻団地4棟 一般財源割合(建替)(改修)(除却) 50% 実質負担割合(地方債償還) 0%	建替	0																																
		大規模改修	0																																
		除却	0																																
		計	2,099,000																																
		(財源内訳)	国・道 982,500 起債 21,553,000 その他 4,061,000 一般財源 0																																
		地方債(元金)償還	0																																
		地方債(元金)償還	0																																
合計	建替		0	0	1,719,000	44,296,000	0	0	0	2,099,000	46,328,000	0	0	50,971,000	591,999,000	556,724,000	2,609,000	51,607,000	30,651,000	8,654,000	106,890,500	167,771,500	50,645,000	26,539,000	43,861,000	63,448,000	0	0	285,000	12,940,000	148,024,000	0	2,008,061,000		
	大規模改修		7,709,000	47,150,000	4,093,000	0	0	14,530,000	1,091,000	50,196,000	0	0	0	0	12,558,000	85,796,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,242,000	0	0	15,450,000	11,295,000	0	0	267,110,000
	除却		0	0	3,546,000	0	0	0	0	0	0	8,837,000	0	6,416,000	1,859,000	9,062,000	80,262,000	0	14,324,000	8,582,000	0	0	9,001,000	47,207,000	4,290,000	2,391,000	3,546,000	8,490,000	0	0	458,000	9,500,000	217,771,000		
	計		7,709,000	47,150,000	9,358,000	44,296,000	0	14,530,000	3,190,000	96,524,000	8,837,000	0	57,387,000	593,858,000	565,786,000	82,871,000	64,165,000	130,771,000	17,236,000	106,890,500	176,772,500	97,852,000	30,829,000	46,252,000	66,994,000	25,732,000	0	0	15,735,000	24,235,000	148,482,000	9,500,000	2,492,942,000		
	(財源内訳)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国・道		0	0	0	0	0	0	0	982,500	21,553,000	0	0	21,335,000	272,084,500	272,084,500	0	656,000	13,714,500	0	923,800	21,818,900	21,553,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646,705,700	
	起債		7,331,000	46,742,000	8,334,750	41,247,000	0	14,530,000	1,964,400	21,553,000	8,837,000	0	34,865,000	299,361,500	281,146,500	80,262,000	656,000	113,834,500	10,301,000	41,396,200	93,456,900	72,697,100	29,420,000	43,030,000	66,994,000	23,837,750	0	0	14,237,500	21,548,550	111,476,000	9,500,000	1,498,559,650		
	その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	一般財源		378,000	408,000	1,023,250	3,049,000	0	1,453,000	243,100	53,418,000	0	0	1,187,000	22,412,000	12,555,000	2,609,000	62,853,000	3,222,000	6,935,000	64,570,500	61,496,700	3,601,900	1,409,000	3,222,000	0	1,894,250	0	1,497,500	2,686,450	37,006,000	0	349,129,650			
	地方債(元金)償還		0	146,620	1,081,460	1,330,015	2,154,955	2,154,955	2,469,772	2,540,171	3,617,821	3,838,746	3,838,746	4,421,506	9,483,191	15,034,176	15,822,416	15,855,216	18,898,641	19,137,752	19,887,087	23,272,375	25,711,651	25,531,978	19,896,728	16,132,498	15,078,238	14,911,463	14,871,763	14,044,700	11,702,494	16,974,440	339,841,575		

アクションプラン【追加施設】

施設番号	建物名称	整備内容	H29 2017年度	H30 2018年度	H31 2019年度	H32 2020年度	H33 2021年度	H34 2022年度	H35 2023年度	H36 2024年度	H37 2025年度	H38 2026年度	H39 2027年度	H40 2028年度	H41 2029年度	H42 2030年度	H43 2031年度	H44 2032年度	H45 2033年度	H46 2034年度	H47 2035年度	H48 2036年度	H49 2037年度	H50 2038年度	H51 2039年度	H52 2040年度	H53 2041年度	H54 2042年度	H55 2043年度	H56 2044年度	H57 2045年度	H58 2046年度	未定	合計
1	羽幌小学校グラウンドトイレ	建替																																
		大規模改修																																
		除却																																
		計		286,000																														
		(財源内訳)		286,000																														
1	羽幌小学校グラウンド物置	建替																																
		大規模改修																																
		除却																																
		計		581,000																														
		(財源内訳)		581,000																														
2	し原前処理施設(mics)	建替																																
		大規模改修																																
		除却																																
		計																																
		(財源内訳)																																
3	天売ノゴマ館	建替																																
		大規模改修																																
		除却																																
		計																																
		(財源内訳)																																
4	消防庁舎(消防本部)	建替														基本構想	基本設計	1,288,000	28,144,000															
		大規模改修																																
		除却																																
		計															1,288,000	28,144,000	2,775,000															
		(財源内訳)															1,288,000	28,144,000	2,775,000															
4	消防庁舎(消防署)	建替																																
		大規模改修																																
		除却																																
		計															15,514,000	169,465,000	169,465,000															
		(財源内訳)															15,514,000	169,465,000	169,465,000	33,412,000														
5	羽幌消防団第3分団器具置場	建替																																
		大規模改修																																
		除却																																
		計																																
		(財源内訳)																																
6	羽幌消防団第1分団器具置場	建替																																
		大規模改修																																
		除却																																
		計																																
		(財源内訳)																																
7	天売分遣所庁舎	建替																																
		大規模改修																																
		除却																																
		計																																
		(財源内訳)																																
8	天売消防団天売港器具置場	建替																																
		大規模改修																																
		除却																																
		計																																
		(財源内訳)																																
9	焼尻分遣所庁舎	建替																																
		大規模改修																																
		除却																																
		計																																
		(財源内訳)																																

北留萌消防組合所管施設のため、構成町村との協議で事業年度等を決定し、計画に反映する。

羽幌町単独施設だが、「消防本部」の事業年度が決定次第、計画に反映する。

0
0
286,000
286,000
0
286,000
0
0
0
85,800
0
0
581,000
581,000
0
0
581,000
581,000
0
0
0
0
174,300
0
0
20,586,000
20,586,000
0
0
0
0
20,586,000
20,586,000
0
0
0
8,712,000
17,639,000
829,000
27,180,000
0
0
829,000
829,000
0
26,351,000
41,480
29,432,000
0
2,775,000
32,207,000
0
2,775,000
29,432,000
832,500
354,444,000
0
33,412,000
387,856,000
0
387,856,000
0
0
116,356,800
12,136,000
0
1,144,000
13,280,000
0
13,280,000
0
0
3,984,000
11,141,000
0
1,050,000
12,191,000
0
12,191,000
0
3,657,300
57,163,000
21,770,000
5,389,000
84,322,000
0
0
0
17,405,425
21,025,000
3,964,000
1,982,000
26,971,000
0
26,971,000
0
5,188,875
52,558,000
0
4,954,000
57,512,000
0
0
57,512,000
0
0
17,129,750

