

平成31年度 建設工事執行計画書

No	工 事 名	工 事 概 要	施 工 場 所	工 期	工事種別	契約方法	入札時期
1	公営住宅川北A団地2-4床・設備改修	1戸 給湯器配管設備交換、床一部修繕	北5条2丁目	31.4下旬 ～ 31.6中旬	建築一式	指名	31.4下旬
2	公営住宅川北A団地屋根改修工事	1棟4戸 屋根改修工事	北5条2丁目	31.4下旬 ～ 31.11下旬	建築一式	指名	31.4下旬
3	公営単独住宅築別団地外部改修工事	1棟1戸 外部改修工事	字築別	31.4下旬 ～ 31.11下旬	建築一式	指名	31.4下旬
4	公営住宅焼尻団地屋根改修工事	1棟2戸 屋根改修工事	大字焼尻字豊崎	31.4下旬 ～ 31.11下旬	建築一式	指名	31.4下旬
5	焼尻発電所高所作業車用車庫改修工事	焼尻発電所高所作業車用車庫建替工事一式	羽幌町大字焼尻字豊崎	31.5月上旬 ～ 31.8下旬	建築一式	指名	31.4下旬
6	公営住宅幸町団地建設工事 (建築主体工事)	木造平屋2戸長屋 1棟2戸 建築主体工事	幸町46番地の57	31.5中旬 ～ 31.10中旬	建築一式	指名	31.5中旬
7	焼尻地区教職員住宅大規模改修	No.2 浄化槽の新設、トイレ改修、浄化槽接続 No.17・18 浄化槽の新設、屋根葺替、外壁改修、煙突撤去、内部改修、トイレ改修、浄化槽接続	焼尻字豊崎	31.5中旬 ～ 31.10下旬	建築一式	指名	31.5中旬
8	焼尻地区教職員住宅(No.15・16)外部改修	屋根葺替、外壁改修	焼尻字豊崎	31.5中旬 ～ 31.10下旬	建築一式	指名	31.5中旬
9	焼尻地区教職員住宅(No.19・20)外部改修	屋根葺替、外壁改修	焼尻字豊崎	31.5中旬 ～ 31.10下旬	建築一式	指名	31.5中旬

10	羽幌町デイサービスセンタートイレ、浴槽及び給水給湯設備改修工事	トイレ改装及び機器更新、手洗場設置、浴室・トイレ等の給水給湯管更新、浴槽ジャグジー撤去、タイル貼替手摺及びストレーナー設置、機械室濾過機更新	栄町97番地の1	31.6中旬 ~ 31.10下旬	建築一式	指名	31.6月上旬
11	公営住宅栄町南団地(1・6号棟)下水道接続工事	2棟12戸 下水道接続工事	栄町175番地の6	31.7月上旬 ~ 31.9下旬	建築一式	指名	31.7月上旬
12	シンボル看板撤去工事	シンボル看板2基撤去(h:10m)	羽幌町港町5丁目(サンセットビーチほか)	31.5月上旬 ~ 31.6下旬	土木一式	指名	31.4月上旬
13	天売港係船柱設置工事	4基	天売	31.5中旬 ~ 31.9下旬	土木一式	指名	31.5中旬
14	特別養護老人ホーム排水整備工事	工事延長 77.6m	栄町97番地の1(しあわせ荘)	31.5中旬 ~ 31.9中旬	土木一式	指名	31.5中旬
15	竹内橋補修工事	橋長L=26.9m 幅員W=3.7m	築別	31.5下旬 ~ 31.10中旬	土木一式	指名	31.5下旬
16	オシリウシナイ第1排水区工事	HPφ900 開削 L=120m	市街地区	31.5下旬 ~ 31.12中旬	土木一式	指名	31.5下旬
17	土砂仮置場整備工事	土工(土砂掘削、整地ほか)一式	栄町地区	31.5下旬 ~ 31.12中旬	土木一式	指名	31.5下旬
18	南5条通歩道整備工事	歩道 L=106m	川南	31.6月上旬 ~ 31.9下旬	土木一式	指名	31.6月上旬
19	スポーツ公園排水設備改修工事	新パークゴルフ場からB球場裏まで排水管路(鉄筋コンクリート管)	羽幌町都市公園(スポーツ公園)	31.6下旬 ~ 31.11下旬	土木一式	指名	31.6月上旬
20	寿3線橋補修工事	橋長L=10.4m 幅員W=6.0m	寿町	31.6下旬 ~ 31.11中旬	土木一式	指名	31.6下旬

21	北2条通歩道整備工事	歩道 L=50m	川北	31.7月上旬 ~ 31.9月下旬	土木一式	指名	31.7月上旬
22	公営単独住宅栄町夕陽ヶ丘団地非常灯照明器具交換工事	共用部非常灯交換 21台	栄町93番地の12	31.4月下旬 ~ 31.9月下旬	電気	指名	31.4月下旬
23	公営住宅幸町団地建設工事 (電気設備工事)	木造平屋2戸長屋 1棟2戸 電気設備工事	幸町46番地の57	31.5月中旬 ~ 31.10月中旬	電気	指名	31.5月中旬
24	羽幌二股ダム電柱建替等工事	電柱撤去・設置3本 高圧線近接木伐採	羽幌二股ダム	31.6月上旬 ~ 31.7月上旬	電気	指名	31.5月下旬
25	町道街路灯補修	街路灯取替 6基	市街地一円	31.6月上旬 ~ 31.9月下旬	電気	指名	31.6月上旬
26	サンセットビーチ外灯等設置工事	LED外灯5本設置	羽幌町港町5丁目 (サンセットビーチ)	31.8月下旬 ~ 31.10月下旬	電気	指名	31.6月中旬
27	公営住宅幸町団地建設工事 (機械設備工事)	木造平屋2戸長屋 1棟2戸 機械設備工事	幸町46番地の57	31.5月中旬 ~ 31.10月中旬	管	指名	31.5月中旬
28	羽幌中学校トイレ改修	和式トイレの洋式化(14基)	北5条3丁目	31.6月上旬 ~ 31.9月下旬	管	指名	31.6月上旬
29	簡易水道量水器取替工事	φ13mm、φ20mm、φ40mm他 47個	天売、焼尻地区	31.7月中旬 ~ 31.9月下旬	管	指名	31.7月中旬
30	バラ園公衆トイレ洋式化工事	公衆トイレ便器洋式化ほか(台数:4台)	羽幌町北5条1丁目 (はぼろバラ園)	31.10月上旬 ~ 31.11月上旬	管	指名	31.9月下旬
31	栄町第4排水区(第1工区)工事に係る道路復旧工事	舗装本復旧 A=170m ²	栄町地区	31.4月下旬 ~ 31.6月下旬	舗装	指名	31.4月下旬

32	南6条通舗装修繕工事	延長L=138m 幅員W=13m	南町	31.6月上旬 ~ 31.9月下旬	舗装	指名	31.6月上旬
33	南6丁目通甲舗装修繕工事	延長L=226m 幅員W=11m	川南	31.7月中旬 ~ 31.11月中旬	舗装	指名	31.7月中旬
34	町道区画線塗装業務	溶剤型ペイント式L=7,000m	市街地一円	31.4月下旬 ~ 31.8月下旬	塗装	指名	31.4月下旬
35	公営住宅北4条団地(7~10号棟)外部塗装工事	4棟8戸 住宅外部塗装工事	北4条3丁目6番地及び7番地	31.4月下旬 ~ 31.11月下旬	塗装	指名	31.4月下旬
36	サンセットビーチセンターハウスシャッター取替工事	センターハウスシャッター6台取替	羽幌町港町5丁目(サンセットビーチ)	31.5月上旬 ~ 31.6月下旬	建具	一般	31.4月下旬
37	バラ園公衆トイレ自動ドア取替工事	公衆トイレ自動ドア取替ほか(台数:5台)	羽幌町北5条1丁目(はぼろバラ園)	31.10月上旬 ~ 31.11月上旬	建具	随契	31.9月下旬
38	旧弁天公営住宅解体	CB造平屋住宅1戸 30.6㎡解体	大字天売字弁天6番地52	31.6月上旬 ~ 31.8月下旬	解体	指名	31.6月上旬
39	旧幌北小学校解体①	校舎棟 CB造平屋建 779㎡ 木造149㎡解体 敷地内付属物及び樹木等撤去	字築別613番地3外	31.7月中旬 ~ 31.11月中旬	解体	指名	31.6月中旬
40	旧幌北小学校解体②	体育館棟・プール 429㎡解体	字築別613番地3外	31.6月中旬 ~ 31.11月中旬	解体	指名	31.6月中旬
41	公営住宅幸町団地(8号棟)解体工事	CB造平屋建 1棟7戸 解体工事	幸町46番地の57	31.8月中旬 ~ 31.11月下旬	解体	指名	31.8月中旬
42	旧中央小学校教員住宅解体	木造平屋住宅1戸59.94㎡及び物置1戸3.3㎡解体	字中央2521番地内	31.8月中旬 ~ 31.11月中旬	解体	指名	31.8月中旬

(水道事業分)

No	工 事 名	工 事 概 要	施 工 場 所	工 期	工事種別	契約方法	入札時期
1	上水道量水器取替工事 (第1回発注分)	φ 13mm、φ 20mm、φ 40mm他 249個	市街地区	31.4下旬 ~ 31.9中旬	管	指名	31.4下旬
2	取水口環境整備工事	土砂除去工 一式	市街地区	31.5月上旬 ~ 31.6下旬	管	指名	31.5月上旬
3	上水道量水器取替工事 (第2回発注分)	φ 13mm、φ 20mm、φ 40mm他 251個	市街地区	31.8月上旬 ~ 31.12下旬	管	指名	31.8月上旬
4	消火栓更新工事	φ 75mm、2基更新	市街地区	31.10月上旬 ~ 31.11下旬	管	指名	31.10月上旬
5	低区第2配水池防水塗装工事	低区第2配水池 3池分	市街地区	31.6月上旬 ~ 31.9中旬	防水	指名	31.6月上旬
6	羽幌浄水場 NO.2フラッシュミキサー更 新工事	減速機本体、主軸部分交換	緑町90 上水道浄水場	31.7下旬 ~ 31.11下旬	水道施設	指名	31.7下旬