

令和7年度 建設工事執行計画書

No	工 事 名	工 事 概 要	施 工 場 所	工 期	工事種別	契約方法	入札時期
1	北2条通歩道整備工事	歩道L=65m	北2条1丁目	7.5下旬 ～ 7.11月上旬	土木一式	指名	7.5中旬
2	寿4線橋補修工事	橋長L=10.4m 幅員W=7.0m	寿町	7.6下旬 ～ 7.12中旬	土木一式	指名	7.6中旬
3	排水整備工事	排水路補修外	字高台	7.6下旬 ～ 7.11月上旬	土木一式	指名	7.6中旬
4	雪捨場整備工事	埋立整地	栄町	7.7下旬 ～ 7.11月上旬	土木一式	指名	7.7中旬
5	二股沢川河岸補修工事	河岸補修	字朝日	7.8下旬 ～ 7.11月上旬	土木一式	指名	7.8中旬
6	天売小学校屋上防水修繕	校舎屋上防水の修繕	天売小中学校	7.4中旬 ～ 7.6下旬	建築一式	指名	7.4中旬
7	子ども発達支援センター建替工事(建築主体工事)	鉄骨造平屋 建築主体工事	羽幌町南大通6丁目9番地1の内、10番地2	7.4下旬 ～ 8.2下旬	建築一式	指名	7.4中旬
8	羽幌小学校冷房設備工事	各教室への冷房設備の設置工事	羽幌小学校	7.5月上旬 ～ 8.2下旬	建築一式	指名	7.4下旬
9	天売小学校体育館ロールカーテン修繕	体育館窓のロールカーテンの取替修繕	天売地区	7.5月上旬 ～ 7.7下旬	建築一式	指名	7.5月上旬
10	羽幌小中学校特殊建築物定期調査	学校校舎の法定定期調査	羽幌小学校 羽幌中学校	7.5月上旬 ～ 7.9月上旬	建築一式	指名	7.5月上旬

令和7年度 建設工事執行計画書

No	工 事 名	工 事 概 要	施 工 場 所	工 期	工事種別	契約方法	入札時期
11	寿町教職員住宅屋根修繕	住宅№.71・72の屋根張替及び外壁塗装	寿町	7.5月上旬 ～ 7.9月下旬	建築一式	指名	7.5月上旬
12	天売教職員住宅トイレ改修工事	住宅№.12.13.27.28.29のトイレ改修	天売地区	7.5月上旬 ～ 7.9月下旬	建築一式	指名	7.5月上旬
13	焼尻教職員住宅屋根修繕	住宅№.2の屋根の一部修繕	焼尻地区	7.5月上旬 ～ 7.9月下旬	建築一式	指名	7.5月上旬
14	焼尻ガレージ解体及びごみ収集車用車庫建設工事	焼尻地区で更新を行った、塵芥車用の車庫を現在使用していない旧リハビリ車庫を解体し建設する。	焼尻字東浜	7.5月上旬 ～ 7.9月下旬	建築一式	指名	7.5月上旬
15	焼尻発電所公用車車庫建設工事	豪雪型ハイルーフ 束石施工(H=750) 砂利敷き均し	焼尻地区	7.5月中旬 ～ 7.9月下旬	建築一式	指名	7.5月上旬
16	羽幌中学校カバン入れ改修工事	普通教室後部へのカバン入れ設置	羽幌中学校	7.5月上旬 ～ 8.1月中旬	建築一式	指名	7.5月上旬
17	朝日団地ベランダ柱補強工事	15戸分	字朝日1167番地	7.5月中旬 ～ 7.10月下旬	建築一式	指名	7.5月中旬
18	幸町団地公営住宅建設工事(建築主体工事)	木造平屋2戸長屋 1棟2戸 建築主体工事	幸町46番地の58	7.5月中旬 ～ 7.10月下旬	建築一式	指名	7.5月中旬
19	天売富磯団地5-1内部修繕	内部修繕	天売字富磯70	7.5月中旬 ～ 7.10月下旬	建築一式	指名	7.5月中旬
20	朝日団地【Bタイプ】外部改修工事	外壁、屋根改修 1棟	字朝日1167番地	7.5月中旬 ～ 7.11月下旬	建築一式	指名	7.5月中旬

令和7年度 建設工事執行計画書

No	工 事 名	工 事 概 要	施 工 場 所	工 期	工事種別	契約方法	入札時期
21	栄町南団地【11号棟】軒先改修工事	軒先改修 1棟	栄町175番地	7.5中旬 ～ 7.11下旬	建築一式	指名	7.5中旬
22	栄町南団地【12号棟】軒先改修工事	軒先改修 1棟	栄町175番地	7.5中旬 ～ 7.11下旬	建築一式	指名	7.5中旬
23	特別養護老人ホームしあわせ荘ユニット棟1・2・3屋根補修及び天井補修工事	屋根及び天井補修	特別養護老人ホームしあわせ荘	7.8月上旬 ～ 7.10下旬	建築一式	指名	7.7下旬
24	いきいき交流センターボイラー室出入口ドア改修工事	ドア取替工事	いきいき交流センター	7.5中旬 ～ 7.9下旬	大工	指名	7.5中旬
25	築別老人の家屋根補修工事	屋根トタンの張替え、煙突補修 等	字築別	7.8月上旬 ～ 7.10下旬	屋根	指名	7.7下旬
26	子ども発達支援センター建替工事(電気設備工事)	鉄骨造平屋 電気設備工事	羽幌町南大通6丁目9番地1の内、10番地2	7.4下旬 ～ 8.2下旬	電気	指名	7.4中旬
27	いきいき交流センター非常用発電機起動用蓄電池取替工事	直流電源装置蓄電池交換 54台 非常用発電機起動用蓄電池交換 12台 使用済み蓄電池撤去処分	いきいき交流センター	7.5中旬 ～ 7.9下旬	電気	指名	7.5中旬
28	幸町団地公営住宅建設工事(電気設備工事)	木造平屋2戸長屋 1棟2戸 電気設備工事	幸町46番地の58	7.5中旬 ～ 7.10下旬	電気	指名	7.5中旬
29	サッカーグラウンド照明移設工事	パークゴルフ場照明をサッカーグラウンドに移設する工事	栄町(スポーツ公園サッカーグラウンド)	7.5下旬 ～ 7.11中旬	電気	指名	7.5下旬
30	子ども発達支援センター建替工事(機械設備工事)	鉄骨造平屋 機械設備工事	羽幌町南大通6丁目9番地1の内、10番地2	7.4下旬 ～ 8.2下旬	管	指名	7.4中旬

令和7年度 建設工事執行計画書

No	工 事 名	工 事 概 要	施 工 場 所	工 期	工事種別	契約方法	入札時期
31	栄町夕陽ヶ丘団地風呂釜取替修繕	16戸、16台分	栄町93番地	7.5中旬 ～ 7.8下旬	管	指名	7.5中旬
32	幸町団地公営住宅建設工事(機械設備工事)	木造平屋2戸長屋 1棟2戸 機械設備工事	幸町46番地の58	7.5中旬 ～ 7.10下旬	管	指名	7.5中旬
33	天売簡易水道 量水器取替工事	φ13mm、φ20mm、φ25mm、φ40mm 32個	天売地区	7.6下旬 ～ 7.9下旬	管	指名	7.6下旬
34	焼尻簡易水道 量水器取替工事	φ13mm、φ40mm 25個	焼尻地区	7.6下旬 ～ 7.9下旬	管	指名	7.6下旬
35	南2条通舗装修繕工事	車道 打ち換えL=81m	幸町	7.8下旬 ～ 7.10下旬	舗装	指名	7.8中旬
36	町道区画線塗装	溶剤型ペイント式L=5,500m	市街地一円	7.4下旬 ～ 7.6下旬	塗装	指名	7.4中旬
37	いきいき交流センター正面玄関内部自動ドア取替工事	自動ドアの取替工事	いきいき交流センター	7.5中旬 ～ 7.9下旬	機械器具設置	随契	7.5中旬
38	いきいき交流センタープレハブ冷蔵庫入替工事	プレハブ冷蔵庫入替工事	いきいき交流センター	7.5中旬 ～ 7.9下旬	機械器具設置	一般	7.5中旬
39	いきいき交流センターエレベーター昇降機等修繕工事	エレベーター昇降機等の修繕	いきいき交流センター	7.5中旬 ～ 7.11下旬	機械器具設置	随契	7.5中旬
40	学校ネットワーク環境整備委託	校内ネットワーク機器の更新	羽幌小学校 羽幌中学校	7.5中旬 ～ 8.3下旬	電気通信	指名	7.5月上旬

令和7年度 建設工事執行計画書

No	工 事 名	工 事 概 要	施 工 場 所	工 期	工事種別	契約方法	入札時期
41	1人1台端末環境構築等委託	タブレット端末を一括管理するための環境構築等	町内各学校	7.10月上旬 ～ 8.3下旬	電気通信	指名	7.10月上旬
42	焼尻簡易水道 原水濁度系更新工事	原水濁度系本体のほか、関連設備一式の更新	焼尻地区	7.4月上旬 ～ 7.10中旬	水道施設	指名	7.4月上旬
43	公共上屋解体工事	羽幌港公共上屋増設部の解体及び残置物の廃棄処分業務	羽幌港公共上屋	7.5月中旬 ～ 7.9下旬	解体	指名	7.5月中旬

令和7年度 建設工事執行計画書

(水道事業分)

No	工 事 名	工 事 概 要	施 工 場 所	工 期	工事種別	契約方法	入札時期
1	量水器取替工事	φ13mm、φ20mm、φ25mm、φ40mm、 φ50、φ75 434個	市街地区	7.4下旬 ～ 7.12下旬	管	指名	7.4下旬
2	南大通6丁目(国道東側歩道部)配水管 管布設替工事	ポリエチレン管布設 L=25m ほか	市街地区	7.5月上旬 ～ 7.8下旬	管	指名	7.5月上旬
3	北町配水管仕切弁更新工事	硬質塩化ビニル管布設 φ150 L=5m ほか	市街地区	7.5月上旬 ～ 7.8下旬	管	指名	7.5月上旬
4	低区配水池テレメーター更新工事	低区配水池テレメーター更新 一式	寿町 低区配水池	7.5中旬 ～ 7.12下旬	水道施設	指名	7.5中旬
5	高台送水ポンプ場テレメーター更新 工事	高台送水ポンプ場テレメーター更新 一式	高台 高台送水ポンプ 場	7.5中旬 ～ 7.12下旬	水道施設	指名	7.5中旬
6	中央送水ポンプ場テレメーター更新 工事	中央送水ポンプ場テレメーター更新 一式	中央 中央送水ポンプ 場	7.5中旬 ～ 7.12下旬	水道施設	指名	7.5中旬
7	羽幌浄水場1次PAC注入ポンプ更新 工事	1次PAC注入ポンプ更新 一式	緑町 上水道浄水場	7.6下旬 ～ 8.3月上旬	水道施設	指名	7.6下旬

令和7年度 建設工事執行計画書

(下水道事業分)

No	工 事 名	工 事 概 要	施 工 場 所	工 期	工事種別	契約方法	入札時期
1	No.2汚水ポンプ整備工事	揚排水ポンプ設備整備工事 一式	北4条1丁目 羽幌ポンプ場	7.6下旬 ～ 7.11月上旬	水道施設	随契	7.6下旬
2	No.1汚水ポンプ整備工事	揚排水ポンプ設備整備工事 一式	字朝日 羽幌浄化センター	7.7下旬 ～ 7.11月上旬	水道施設	随契	7.7下旬