

特 定 間 伐 等 促 進 計 画

北海道 苫前郡 羽幌町

令和 3年 4月

(令和 7年 4月 変更)

※変更箇所は下線表示

1 特定間伐等促進計画の目標

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第4条第1項の規定により定められた北海道の基本方針や 本 町 の
間伐の実施状況を勘案して、令和3年度から令和12年度までの10年間で 1026.43 ha（年平均 102 ha）の
間伐を行うことを目標とする。また、主伐後の確実な再生林を中心とした造林の実施を促進する。

2 特定間伐等促進計画の区域

道の基本方針に定められた、特定間伐等の実施を促進するための措置を講ずべき区域の基準に従い 本 町 の森林の
特定間伐等促進計画の区域の範囲を別図のとおりとする。

3 特定間伐等の実施計画

- | | |
|---------------------|---------------------|
| (1) 間伐・造林に関する事項 | 別紙のとおり |
| (2) その他間伐及び造林に関する事項 | 別紙のとおり |
| (3) 作業路網に関する事項 | 別紙のとおり |
| (4) その他施設に関する事項 | 別紙のとおり |
| (5) 事業実施箇所 | 別図のとおり（一覧表の対図番号を参照） |

4 特定間伐等の実施計画の実績

- | | |
|---------------|--------|
| (1) 間伐・造林 | 別紙のとおり |
| (2) その他間伐及び造林 | 別紙のとおり |
| (3) 作業路網 | 別紙のとおり |
| (4) その他施設 | 別紙のとおり |

5 特定植栽促進区域

北海道の基本方針に定められた特定植栽促進区域について、本町における特定植栽促進区域の範囲は、北海道の期本方針に基づき作成した別図のとおり

6 特定植栽の実施方法

(1) 植栽すべき特定苗木の種類

クリーンラーチ

(2) 特に実施すべき造林の方法等の特定植栽事業の実施方法に関すること

特定植栽の実施に当たっては、供給量の限られる特定苗木を有効に活用することにより、森林吸収量の最大化を図っていく観点から、特定苗木の特性及び特定植栽促進区域の自然的社会的条件に応じ、1ヘクタール当たり概ね1,500本程度の低密度での植栽に努めるほか、コンテナ苗の活用、伐採と造林の一貫作業の導入、下刈り年数の目安を3年とすることなどにより、造林の低コスト化・省力化に努めるものとする。

7 特定植栽事業の実施の促進のための方策

(1) 現地検討会の開催等による特定植栽事業に関する技術の普及に関すること

国や北海道、研究機関などが継続的に開催する現地検討会等に積極的に参加して知識や技術の取得に努め、地域で特定植栽事業に関する技術の伝承や普及啓発に努めていく。

(2) 集落説明会の開催等の特定植栽事業の情報提供に関すること

特定植栽事業の現場で得られた有益な知見等について、あらゆる機会を通じて関係者へ積極的な情報提供を図るよう努めていく。

8 森林経営計画等に基づく森林施業、森林施業の共同化等の推進

(1) 森林経営計画の作成及びこれに基づく間伐等の森林施業の推進並びに提案型施業の実施の推進に関すること。

持続的な森林経営を行うためには森林施業の団地化が必要であり、かつ、環境保全等に資する森林の公益的機能を高度発揮させるには、大面積を有する森林所有者を核として構築された既存の森林経営計画を更に認定率向上させることで森林整備の集約化を促進、小規模や不在村の森林所有者については森林施業プランナーやフォレスター等と連携して実効性の高い森林整備を計画して、間伐や造林等を計画的かつ効率的に実施するための提案型施業への転換に努めていく。

(2) 施業の集約化に必要な森林情報の収集、境界の確認、森林所有者等の合意形成等の活動の推進に関すること。

林地台帳や北海道森林統合クラウドシステム等自治体が有する電子情報、各事業体の担当と意見交換した現地情報等を収集し積極的に活用する。また、森林施業プランナーと連携して具体的な森林整備への検討に取り組み、森林所有者等との合意形成に努めていく。

9 路網の整備の推進、間伐等の効率化・低コスト化の推進

(1) 路網の整備の推進に関すること。

間伐等の森林整備を効率的に実施するため、地形、地質、間伐材の搬出方法、既設路網の配置状況等を考慮した森林管理道等の林道や林業専用道など丈夫で簡易な路網の整備に努める。また、幹線から個々の施業地への連絡網として必要最小限の構造・規格により森林作業道を適時設置していく。

(2) 高性能林業機械等を活用した低コストで高効率な作業システムの整備、普及及び定着に関すること。

周辺地域での高性能林業機械の導入状況等も参考にして、路網の配備状況に即した低コストで高効率な間伐等の作業システムについて普及啓発に努めていく。

(3) コンテナ苗の活用等による造林・保育の低コスト化の推進に関すること。

造林・保育のコスト低減を図るため、国有林で先行実施したコンテナ苗造林後の育成状況や道苗組会員によるコンテナ苗の生産量・流通状況等に情報収集に努め、コンテナ苗木の活用について地域内での合意形成に努めていく。

10 間伐材の利用の推進

(1) 間伐材の供給及び利用に携わる関係者間の合意形成の構築の推進に関すること。

間伐材等の供給に関して、地域内外の林業・林産業関係者から情報収集する機会を設け、林業事業体との合意形成や関連情報の共有化等が図られるよう配慮する。また、地域材の利用や公共施設等における木質化、木質バイオマスへの利用推進等に間伐材の利用が促進されるよう、関係者との合意形成や情報の共有化に努めていく。

(2) 長期的な木材需給に係る協定の締結等による間伐材の安定供給体制の構築の推進に関すること。

地域内及び周辺には間伐材の利用が可能な製材工場が少なく、生産された間伐材の有効活用が図られるよう、流通行程を念頭に地域外の工場と協議・調整を図るなど、新たな間伐材の安定供給体制について検証に努めていく。

11 人材の育成・確保等

(1) 間伐や路網の作設等を実施する現場技術者など及び林業事業体の育成確保に関すること。

北海道立の北の森づくり専門学院や道内の農業高校等を卒業した林業に意欲のある新規就業者の確保、路網の整備や高性能林業機械の操作など高度な技術や専門的知識を有するオペレーターや多くの施工実績を有する林業事業体との連携等により、施業技術を有する人材の育成や確保に努めていく。

(2) 林業事業体に対する経営手法・技術の普及指導等に関すること。

林業事業体による森林整備の事業推進や林業経営相談等により経営の多角化、協業化を図り、組織的な体質の強化や高度化に努めていく。特に、地域の森林整備の中核として山村地域の雇用の受け皿等重要な役割を担う森林組合、及び、現地の施工を実質的に担う林業事業体として経営基盤の確立が必要なことから、組織体制の充実や事業活動の増進等を図り、地域の中核を担う組織となれるよう育成に努めていく。

(1) 間伐・造林に関する事項

(1) 間伐・造林に関する事項

〔総計〕

期 別		間伐等計画	植栽計画	間伐等計画	植栽計画	間伐等計画	植栽計画
前期	2021年4月～2026年3月	596.43 ha	76.38 ha			596.43 ha	76.38 ha
後期	2026年4月～2031年3月	430.00 ha	30.00 ha			430.00 ha	30.00 ha

前期計画	計		
------	---	--	--

前期計画		745.83						596.43				27,785		76.38													
苫前郡 羽幌町		森林の現況						間伐等伐採計画						植栽計画					保育			対図		交付金		備考	
事業実施主体	林班	小班	面積 (ha)	樹種	林齢	立木材積 (m3)	森林の 種類	実施予定 年度	伐採 面積	伐採 方法	間伐の 方法	伐採立木 材積 (m3)	材積 伐採率 (%)	実施予 定年度	植栽更 新面積	更新 方法	植栽樹種	植栽本数 (ha当)	実施予 定年度	作業種	年数 (下刈の み)	対図 番号	交付金 希望	伐採系		植栽年	
株新宮商行	0001	0080	0.94	グイマツ	10	0	普通	2025	0.94	保育間伐	定性		25										6				
株新宮商行	0002	0003	1.20	グイマツ	13	60	普通	2025	1.20	保育間伐	定性		25										6				
株新宮商行	0002	0005	10.68	TL	85	780	普通							2025	1.94	人工造林	トドマツ	1,800	2026	下刈	8		6				
株新宮商行	0002	0009	0.95	グイマツ(F1)	9	0	普通	2025	0.95	保育間伐	定性		25										6				
株新宮商行	0002	0010	1.54	トドマツ	60	465	普通							2023	1.64	人工造林	トドマツ	2,000	2024	下刈	5		6		2023		
株新宮商行	0002	0011	1.42	グイマツ	9	0	普通	2025	1.42	保育間伐	定性		25										6				
株新宮商行	0002	0012	3.48	トマツ	60	1,051	普通							2023	3.20	人工造林	トドマツ	2,000	2024	下刈	5		6		1.8	2023	
株新宮商行	0002	0021	3.24	TL	90	237	普通	2023	3.24	間伐	定性	70	30%										6		861		
株新宮商行	0002	0022	16.60	TL	90	1,411	普通	2024	16.60	間伐	定性	423	30%										6		861		
株新宮商行	0002	0024	5.96	トマツ	38	1,085	普通	2023	5.96	間伐	定性	250	23%										6		611		
株新宮商行	0002	0055	2.32	トドマツ	36	390	普通	2023	2.32	間伐	定性	91	23%										6		611		
株新宮商行	0002	0058	1.68	シラカンバ	35	403	普通							2025	1.68	人工造林	トドマツ	1,800	2026	下刈	8		6				
株新宮商行	0004	0006	11.35	トマツ	43	2,429	干防	2024	11.35	間伐	定性	728	30										6		611		
株新宮商行	0006	0010	12.04	TL	95	1,720	普通	2023	12.04	間伐	定性	516	30										8		861		
株新宮商行	0006	0011	20.00	TL	74	2,640	普通	2023	20.00	間伐	定性	792	30										6		861		
株新宮商行	0006	0012	15.08	TL	74	2,410	普通	2023	15.08	間伐	定性	723	30										6		861		
株新宮商行	0006	0013	14.16	TL	105	3,313	普通	2023	7.00	間伐	定性	250	30										8		861		
留萌中部森林組合	0008	0021	2.20	トマツ	51	572	普通	2024	2.20	間伐	定性	169	30%										18		611		
留萌中部森林組合	0008	0055	2.40	トマツ	51	624	普通	2024	2.40	間伐	定性	184	30%										14		611		
留萌中部森林組合	0008	0056	1.04	ヤマハシ	51	264	普通	2024	1.04	間伐	定性	79	30%										14		611		
留萌中部森林組合	0008	0058	2.84	トマツ	51	738	普通	2024	2.84	間伐	定性	218	30%										18		611		
留萌中部森林組合	0008	0059	0.24	ヤマハシ	51	61	普通	2024	0.24	間伐	定性	18	30%										18		611		
留萌中部森林組合	0008	0060	0.20	ササギモ	51	24	普通	2024	0.20	間伐	定性	7	30%										18		611		
留萌中部森林組合	0008	0062	1.12	ヤマハシ	51	284	普通	2024	1.12	間伐	定性	85	30%										18		611		
留萌中部森林組合	0008	0064	1.00	トマツ	51	260	普通	2024	1.00	間伐	定性	77	30%										18		611		
留萌中部森林組合	0008	0066	0.44	トマツ	51	114	普通	2024	0.44	間伐	定性	33	30%										18		611		
留萌中部森林組合	0008	0069	0.16	ササギモ	51	20	普通	2024	0.16	間伐	定性	6	30%										18		611		
留萌中部森林組合	0008	0070	1.32	トマツ	51	240	普通	2024	1.32	間伐	定性	71	30%										18		611		
留萌中部森林組合	0008	0071	0.24	ヤマハシ	51	61	普通	2024	0.24	間伐	定性	18	30%										18		611		
留萌中部森林組合	0008	0072	0.28	ササギモ	51	34	普通	2024	0.28	間伐	定性	10	30%										18		611		
留萌中部森林組合	0008	0074	0.88	トマツ	51	229	普通	2024	0.88	間伐	定性	67	30%										18		611		
留萌中部森林組合	0008	0075	1.28	ヤマハシ	51	325	普通	2024	1.28	間伐	定性	97	30%										18		611		
留萌中部森林組合	0008	0077	1.68	トマツ	51	437	普通	2024	1.68	間伐	定性	129	30%										18		611		
留萌中部森林組合	0008	0078	0.88	ヤマハシ	51	224	普通	2024	0.88	間伐	定性	66	30%										18		611		
留萌中部森林組合	0008	0079	0.40	トマツ	51	104	普通	2024	0.40	間伐	定性	30	30%										18		611		
留萌中部森林組合	0008	0080	0.60	ヤマハシ	51	152	普通	2024	0.60	間伐	定性	45	30%										18		611		
留萌中部森林組合	0008	0081	0.36	ササギモ	51	44	普通	2024	0.36	間伐	定性	13	30%										18		611		
留萌中部森林組合	0008	0082	0.88	カラマツ	51	289	普通	2024	0.88	間伐	定性	89	30%										14		611		
留萌中部森林組合	0008	0083	1.00	トマツ	51	260	普通	2024	1.00	間伐	定性	77	30%										14		611		
留萌中部森林組合	0008	0088	2.24	トマツ	51	582	普通	2024	2.24	間伐	定性	172	30%										14		611		
留萌中部森林組合	0008	0090	0.32	ヤマハシ	51	81	普通	2024	0.32	間伐	定性	24	30%										14		611		
留萌中部森林組合	0008	0092	1.60	トマツ	49	400	普通	2024	1.60	間伐	定性	118	30%										18		611		
留萌中部森林組合	0008	0095	3.32	トマツ	49	830	普通	2024	3.32	間伐	定性	246	30%										18		611		
留萌中部森林組合	0008	0098	0.52	カラマツ	49	166	普通	2024	0.52	間伐	定性	51	30%										14		611		
留萌中部森林組合	0008	0132	1.76	トマツ	51	458	普通	2024	1.76	間伐	定性	135	30%										14		611		
留萌中部森林組合	0008	0133	1.00	トマツ	51	260	普通	2024	1.00	間伐	定性	77	30%										14		611		

事業実施主体	森林の現況							間伐等伐採計画					植栽計画					保育			対国番号	交付金希望	備考		
	林班	小班	面積 (ha)	樹種	林齢	立木材積 (m3)	森林の種類	実施予定年度	伐採面積	伐採方法	間伐の方法	伐採立木材積 (m3)	材積伐採率 (%)	実施予定年度	植栽更新面積	更新方法	植栽樹種	植栽本数 (ha当)	実施予定年度	作業種			年数 (下刈のみ)		
留萌中部森林組合	0008	0136	1.76	トドマツ	51	458	普通	2024	1.76	間伐	定性	135	30%									18	611	伐採系	植栽年
留萌中部森林組合	0008	0137	0.24	トドマツ	51	62	普通	2024	0.24	間伐	定性	18	30%									18	611		
留萌中部森林組合	0008	0138	0.96	トドマツ	51	250	普通	2024	0.96	間伐	定性	73	30%									18	611		
留萌中部森林組合	0008	0139	0.40	トドマツ	51	104	普通	2024	0.40	間伐	定性	30	30%									18	611		
留萌中部森林組合	0008	0141	3.24	トドマツ	51	590	普通	2024	3.24	間伐	定性	174	30%									18	611		
留萌中部森林組合	0008	0143	0.36	トドマツ	51	94	普通	2024	0.36	間伐	定性	27	30%									18	611		
留萌中部森林組合	0008	0144	1.20	ヤマハシ	51	305	普通	2024	1.20	間伐	定性	91	30%									18	611		
留萌中部森林組合	0008	0145	0.24	ヤマハシ	51	61	普通	2024	0.24	間伐	定性	18	30%									18	611		
留萌中部森林組合	0008	0147	0.40	ヤマハシ	51	102	普通	2024	0.40	間伐	定性	30	30%									18	611		
留萌中部森林組合	0008	0150	0.68	トドマツ	51	177	普通	2024	0.68	間伐	定性	52	30%									18	611		
留萌中部森林組合	0008	0152	0.96	トドマツ	51	250	普通	2024	0.96	間伐	定性	73	30%									18	611		
留萌中部森林組合	0008	0154	0.24	ヤマハシ	51	61	普通	2024	0.24	間伐	定性	18	30%									18	611		
留萌中部森林組合	0008	0155	0.16	トドマツ	51	42	普通	2024	0.16	間伐	定性	12	30%									18	611		
留萌中部森林組合	0008	0156	0.12	トドマツ	51	31	普通	2024	0.12	間伐	定性	9	30%									18	611		
留萌中部森林組合	0008	0157	0.24	トドマツ	51	62	普通	2024	0.24	間伐	定性	18	30%									18	611		
留萌中部森林組合	0008	0197	1.24	トドマツ	33	181	普通	2024	1.24	間伐	定性	60	30%									18	611		
留萌中部森林組合	0008	0198	0.84	トドマツ	33	123	普通	2024	0.84	間伐	定性	40	30%									18	611		
留萌中部森林組合	0008	0234	2.00	TL	61	116	普通	2024	2.00	間伐	定性	34	30%									18	861		
留萌中部森林組合	0008	0235	2.52	TL	61	146	普通	2024	2.52	間伐	定性	43	30%									18	861		
留萌中部森林組合	0008	0237	2.92	TL	61	201	普通	2024	2.92	間伐	定性	60	30%									18	861		
留萌中部森林組合	0008	0241	2.16	TL	61	149	普通	2024	2.16	間伐	定性	44	30%									18	861		
留萌中部森林組合	0008	0242	0.72	TL	61	50	普通	2024	0.72	間伐	定性	14	30%									18	861		
留萌中部森林組合	0008	0243	1.20	TL	61	83	普通	2024	1.20	間伐	定性	24	30%									18	861		
株新宮商行	0011	0005	0.52	トドマツ	62	161	普通							2023	0.38	人工造林	トドマツ	2,000	2024	下刈	5	8		1.8	2023
株新宮商行	0011	0006	19.56	TL	100	2,973	普通							2023	12.40	樹下植栽	アカエゾ	832	2024	下刈	8	8			2023
株新宮商行	0011	0007	2.16	TL	70	22	普通							2023	2.36	樹下植栽	アカエゾ	832	2024	下刈	8	8			2023
株新宮商行	0011	0008	2.04	トドマツ	59	608	普通							2024	1.86	人工造林	トドマツ	2,000	2025	下刈	5	8		1.8	2025
株新宮商行	0011	0009	1.96	トドマツ	58	576	普通							2024	1.16	人工造林	トドマツ	2,000	2025	下刈	5	8		1.8	2025
株新宮商行	0011	0010	0.88	トドマツ	57	253	普通							2024	0.54	人工造林	トドマツ	2,000	2025	下刈	5	8		1.8	2025
株新宮商行	0011	0014	0.76	トドマツ	55	213	普通	2023	0.76	間伐	定性	63	30									8	611		
株新宮商行	0011	0015	1.68	トドマツ	42	349	普通	2023	1.68	間伐	定性	104	30									8	611		
株新宮商行	0011	0020	0.48	アカエゾマツ	31	43	普通	2024	0.48	保育間伐	定性	18	25%									8	661		
株新宮商行	0012	0004	0.96	トドマツ	62	209	普通							2024	0.96	人工造林	トドマツ	2,000	2025	下刈	5	8		1.8	2025
株新宮商行	0012	0005	5.72	TL	80	480	普通							2024	1.50	人工造林	トドマツ	2,000	2025	下刈	5	8		1.8	2025
株新宮商行	0012	0006	0.88	トドマツ	62	273	普通							2024	0.88	人工造林	トドマツ	2,000	2025	下刈	5	8		1.8	2025
株新宮商行	0012	0019	2.52	トドマツ	45	575	普通							2024	2.52	人工造林	トドマツ	2,000	2025	下刈	5	8		1.8	2025
株新宮商行	0012	0026	0.28	アカエゾマツ	32	27	普通	2024	0.28	保育間伐	定性	11	25%									8	661		
株新宮商行	0012	0027	0.84	グイマツ	32	139	普通	2024	0.84	保育間伐	定性	37	25%									8	661		
株新宮商行	0012	0028	0.64	アカエゾマツ	32	61	普通	2024	0.64	保育間伐	定性	25	25%									8	661		
株新宮商行	0013	0002	0.36	トドマツ	62	112	普通	2023	0.36	間伐	定性	33	30									8	611		
株新宮商行	0013	0003	4.00	トドマツ	62	1,240	普通	2023	4.00	間伐	定性	372	30									8	611		
株新宮商行	0013	0004	0.60	アカエゾマツ	26	26	普通	2024	0.60	保育間伐	定性	15	25%									8	661		
株新宮商行	0013	0005	1.20	トドマツ	62	372	普通							2024	1.20	人工造林	トドマツ	2,000	2025	下刈	5	8		1.8	2025
株新宮商行	0013	0006	0.40	アカエゾマツ	26	18	普通	2024	0.40	保育間伐	定性	10	25%									8	661		
株新宮商行	0013	0013	1.18	トドマツ	61	361	普通	2023	1.18	間伐	定性	108	30									8	611		
株新宮商行	0013	0026	1.84	トドマツ	61	563	普通							2023	1.50	人工造林	トドマツ	2,000	2024	下刈	5	8		1.8	2023
株新宮商行	0013	0058	1.32	アカエゾマツ	26	58	普通	2024	1.32	保育間伐	定性	34	25%									8	661		
株新宮商行	0014	0003	5.00	トドマツ	59	1,485	普通	2025	5.00	間伐	定性	355	25									7	611		
株新宮商行	0014	0010	11.88	トドマツ	41	2,400	普通	2025	11.88	間伐	定性	541	25									7	611		
株新宮商行	0014	0019	0.48	トドマツ	59	143	普通	2025	0.48	間伐	定性	34	25									7	611		
株新宮商行	0014	0021	1.74				普通							2021	1.12	人工造林	アカエゾマツ	2,000	2022	下刈	10	8			2021
留萌中部森林組合	0019	0071												2024	2.40	人工造林	カラマツ	1,983	2025	下刈	5	7			2025
留萌中部森林組合	0021	0085	1.60				普通							2021	1.61	人工造林	カラマツ	2,080	2022	下刈	5	7			2021
留萌中部森林組合	0021	0086	3.40				普通							2022	3.30	人工造林	グイマツ	2,081	2023	下刈	9	7			2022
留萌中部森林組合	0021	0087	0.50				普通							2022	0.87	人工造林	カラマツ	1,459	2023	下刈	5	7			2022
留萌中部森林組合	0022	0044	9.16	トドマツ	38	1,667	普通	2023	9.16	間伐	定性	440	30									8	861		
留萌中部森林組合	0022	0044	9.16	TL	49	1,467	普通	2023	9.16	間伐	定性	440	30									8	861		
留萌中部森林組合	0023	0009	1.20	TL	65	98	普通	2023	1.50	間伐	定性	61	20%									8	611		

事業実施主体	森林の現況						間伐等伐採計画						植栽計画				保育			対国 番号	交付金 希望	備 考			
	林班	小班	面積 (ha)	樹種	林齢	立木材積 (m3)	森林の 種類	実施予定 年度	伐採 面積	伐採 方法	間伐の 方法	伐採立木 材積 (m3)	材積 伐採率 (%)	実施予 定年度	植栽更 新面積	更新 方法	植栽樹種	植栽本数 (ha当)	実施予 定年度			作業種	年数 (下刈の み)	伐採系	植栽年
留萌中部森林組合	0023	0012	0.80	トドマツ	62	248	普通	2023	0.52	間伐	定性	33	21%										8	611	
留萌中部森林組合	0023	0014	4.48	TL	65	367	普通	2023	3.96	間伐	定性	62	19%										8	861	
留萌中部森林組合	0023	0019	3.56	トドマツ	52	947	普通							2023	2.87	人工造林	トドマツ	1,983	2024	下刈	9	8		1.8	2023
留萌中部森林組合	0023	0024	0.20	トドマツ	62	62	普通	2023	0.20	間伐	定性	15	23%										8	611	
留萌中部森林組合	0023	0028	4.12	トドマツ	49	1,030	普通	2023	4.63	間伐	定性	243	23%										8	611	
留萌中部森林組合	0023	0029	2.36	トドマツ	48	576	普通	2023	3.03	間伐	定性	136	23%										8	611	
留萌中部森林組合	0023	0032	1.52	トドマツ	38	277	普通	2023	1.32	間伐	定性	67	23%										8	611	
留萌中部森林組合	0023	0034	4.56	トドマツ	42	948	普通	2023	3.96	間伐	定性	226	23%										8	611	
留萌中部森林組合	0023	0035	2.12	トドマツ	38	386	普通	2023	1.98	間伐	定性	93	23%										8	611	
留萌中部森林組合	0023	0036	3.44	トドマツ	38	626	普通	2023	3.14	間伐	定性	151	23%										8	611	
留萌中部森林組合	0023	0038	1.92	トドマツ	37	338	普通	2023	2.11	間伐	定性	82	23%										8	611	
留萌中部森林組合	0023	0039	2.00	トドマツ	37	352	普通	2023	1.13	間伐	定性	85	23%										8	611	
留萌中部森林組合	0023	0040	1.00	トドマツ	36	168	普通	2023	1.07	間伐	定性	42	23%										8	611	
留萌中部森林組合	0023	0041	1.00	トドマツ	36	168	普通	2023	1.05	間伐	定性	42	23%										8	611	
留萌中部森林組合	0023	0042	1.20	トドマツ	36	202	普通	2023	0.81	間伐	定性	50	23%										8	611	
留萌中部森林組合	0023	0045												2024	2.20	人工造林	トドマツ	1,981	2025	下刈	5	13		1.8	2025
留萌中部森林組合	0023	0046	2.85	トドマツ	57	781	普通	2025	2.85	皆伐		781	100%	2025	2.63	人工造林	トドマツ	1,736	2026	下刈	4		001	秋	
留萌中部森林組合	0034	0016	2.92	トドマツ	71	929	普通	2024	2.35	皆伐		929	100%	2025	2.35	人工造林	カラマツ	1,736	2026	下刈	4		001		
留萌中部森林組合	0034	0020	1.20	カラマツ	89	506	普通	2024	1.10	皆伐		506	100%	2025	1.10	人工造林	カラマツ	1,736	2026	下刈	4		001		
留萌中部森林組合	0052	0116	2.89	トドマツ	60	578	普通	2025	2.89	皆伐		578	100%	2025	2.89	人工造林	カラマツ	1,736	2026	下刈	4		001	秋	
留萌中部森林組合	0052	0117	2.94	トドマツ	60	588	普通	2025	2.94	皆伐		588	100%	2025	2.94	人工造林	カラマツ	1,736	2026	下刈	4		001	秋	
留萌中部森林組合	0058	0033	0.80	トドマツ	52	198	普通	2025	0.80	間伐	定性	33	22%											611	
留萌中部森林組合	0059	0009	0.88	トドマツ	35	137	普通	2025	0.88	間伐	定性	36	22%											611	
留萌中部森林組合	0059	0012	3.21	TL	48	234	普通	2025	3.21	間伐	定性	103	20%											861	
留萌中部森林組合	0059	0037	1.88	トドマツ	53	476	普通	2025	1.88	間伐	定性	60	21%											611	
留萌中部森林組合	0059	0039	2.42	トドマツ	53	605	普通	2025	2.42	間伐	定性	101	21%											611	
留萌中部森林組合	0059	0040	1.04	トドマツ	29	121	普通	2025	1.04	保育間伐	定性	25	21%											661	
留萌中部森林組合	0059	0042	2.00	トドマツ	51	476	普通	2025	2.00	間伐	定性	64	21%											611	
留萌中部森林組合	0059	0044	0.76	トドマツ	52	188	普通	2025	0.76	間伐	定性	24	21%											611	
留萌中部森林組合	0059	0057	0.84	トドマツ	37	123	普通	2025	0.84	間伐	定性	27	21%											611	
留萌中部森林組合	0059	0058	2.46	トドマツ	37	290	普通	2025	2.46	保育間伐	定性	60	21%											661	
留萌中部森林組合	0059	0062	1.16	アカエゾマツ	36	111	普通	2025	1.41	間伐	定性	59	21%											611	
留萌中部森林組合	0059	0063	1.56	アカエゾマツ	36	150	普通	2025	1.37	間伐	定性	58	21%											611	
留萌中部森林組合	0059	0067	0.32	トドマツ	33	36	普通	2025	0.32	間伐	定性	10	21%											611	
留萌中部森林組合	0059	0068	2.20	カラマツ	33	475	普通	2025	2.20	間伐	定性	70	21%											611	
留萌中部森林組合	0062	0012	0.65	トドマツ	42	31	普通	2025	0.65	間伐	定性	27	20%											611	
留萌中部森林組合	0063	0008	0.52	TL	74	62	普通	2025	0.52	間伐	定性	22	20%											861	
留萌中部森林組合	0063	0009	0.52	TL	59	23	普通	2025	0.52	間伐	定性	22	20%											861	
留萌中部森林組合	0063	0010	3.84	トドマツ	61	1,094	普通	2025	3.84	間伐	定性	161	20%											611	
留萌中部森林組合	0063	0011	1.60	トドマツ	41	307	普通	2025	1.60	間伐	定性	67	20%											611	
留萌中部森林組合	0063	0012	1.20	シガラハ	41	320	普通	2025	1.20	間伐	定性	50	20%											611	
留萌中部森林組合	0063	0051	1.65	トドマツ	67	352	普通	2025	1.65	間伐	定性	69	20%											611	
留萌中部森林組合	0063	0059	0.96	トドマツ	72	214	普通	2025	0.96	間伐	定性	40	21%											611	
留萌中部森林組合	0063	0060	1.16	トドマツ	73	467	普通	2025	1.16	間伐	定性	49	20%											611	
留萌中部森林組合	0063	0061	0.68	TL	58	186	普通	2025	0.68	間伐	定性	29	20%											861	
留萌中部森林組合	0063	0062	1.31	TL	89	158	普通	2025	1.31	間伐	定性	55	20%											861	
留萌中部森林組合	0063	0065	3.91	トドマツ	51	669	普通	2025	3.91	間伐	定性	125	20%											611	
留萌中部森林組合	0063	0066	1.34	トドマツ	61	382	普通	2025	1.34	間伐	定性	43	21%											611	
留萌中部森林組合	0063	0095	1.48	トドマツ	58	406	普通	2025	1.48	間伐	定性	62	21%											611	
留萌中部森林組合	0063	0109	1.00	トドマツ	41	134	普通	2025	1.00	間伐	定性	42	20%											611	
三井物産フォレスト㈱	0025	0007	2.48	トドマツ	35	397	普通	2024	2.48	間伐	定性	69	30										8	61+	
三井物産フォレスト㈱	0025	0008	4.92	トドマツ	35	787	普通	2024	4.92	間伐	定性	138	30										8	61+	
三井物産フォレスト㈱	0027	0001	33.32	NL	95	7,997	普通	2021	13.79	間伐	定性	454	3000%										13	861	
三井物産フォレスト株式会社	0030	0002	2.60	カラマツ	67	1,004	普通							2024	3.01	人工造林	カラマツ	2,500	2025	下刈	3	12		2024	
三井物産フォレスト株式会社	0030	0008	4.08	ヨトギ	57	2,162	普通							2024	4.54	人工造林	カラマツ	2,500	2024	下刈	3	13		2024	
三井物産フォレスト株式会社	0030	0010	25.40	TL	70	1,219	普通	2023	5.21	間伐	定性	277	23%										13	861	
三井物産フォレスト株式会社	0030	0017	15.28	TL	70	733	普通	2023	2.69	間伐	定性	202	28%										13	861	
三井物産フォレスト株式会社	0030	0057	1.96	トドマツ, シガラハ	47	466	普通	2023	2.53	間伐	定性	122	26%										13	611	
三井物産フォレスト株式会社	0030	0059	5.00	トドマツ	38	910	普通	2023	5.00	間伐	定性	195	20%										13	611	

事業実施主体	森林の現況							間伐等伐採計画						植栽計画				保育			対図番号	交付金希望	備考	
	林班	小班	面積 (ha)	樹種	林齢	立木材積 (m3)	森林の種類	実施予定年度	伐採面積	伐採方法	間伐の方法	伐採立木材積 (m3)	材積伐採率 (%)	実施予定年度	植栽更新面積	更新方法	植栽樹種	植栽本数 (ha当)	実施予定年度	作業種			年数 (下刈のみ)	伐採系
留萌中部森林組合	0031	0001	1.08	TL	75	56	普通	2023	1.08	保育間伐	定性		30									13	861	
留萌中部森林組合	0031	0013	1.24	TL	75	64	普通	2023	1.24	保育間伐	定性		30									13	861	
留萌中部森林組合	0031	0015	1.56	ト〃マツ	62	340	普通	2023	1.56	間伐	定性	79	23%									13	611	
留萌中部森林組合	0031	0016	1.48	TL	80	149	普通	2023	1.48	間伐	定性	43	30									13	861	
留萌中部森林組合	0031	0017	0.44	ト〃マツ	62	136	普通	2023	0.44	間伐	定性	38	27%									13	611	
留萌中部森林組合	0031	0018	1.12	ト〃マツ	61	343	普通	2023	1.12	間伐	定性	95	27%									13	611	
留萌中部森林組合	0031	0020	1.16	ト〃マツ	61	249	普通	2023	1.16	間伐	定性	58	23%									12	611	
留萌中部森林組合	0031	0021	0.72	ト〃マツ	55	202	普通	2023	0.72	間伐	定性	57	27%									12	611	
留萌中部森林組合	0031	0024	2.76	ト〃マツ	46	453	普通	2023	2.76	間伐	定性	106	23%									12	611	
留萌中部森林組合	0031	0026	1.00	ト〃マツ	55	280	普通	2023	1.00	間伐	定性	79	27%									12	611	
留萌中部森林組合	0031	0032	0.72	ト〃マツ	48	176	普通	2023	0.72	間伐	定性	42	23%									13	611	
留萌中部森林組合	0031	0033	4.84	ト〃マツ, ミヅナ	48	1,181	普通	2023	4.84	間伐	定性	278	23%									12	611	
留萌中部森林組合	0031	0035	0.72	ト〃マツ	45	164	普通	2023	0.72	間伐	定性	39	23%									12	611	
留萌中部森林組合	0031	0036	6.18	ト〃マツ	47	1,032	普通	2023	6.18	間伐	定性	243	23%									12	611	
留萌中部森林組合	0031	0037	1.24	ミヅナ	47	146	普通	2023	1.24	間伐	定性	34	23%									13	611	
留萌中部森林組合	0031	0038	3.80	ト〃マツ	40	745	普通	2023	3.80	間伐	定性	180	23%									13	611	
留萌中部森林組合	0031	0039	1.48	ト〃マツ	46	346	普通	2023	1.48	間伐	定性	81	23%									13	611	
留萌中部森林組合	0031	0045	0.72	ト〃マツ, ヤマハ	41	145	普通	2023	0.72	間伐	定性	42	27%									12	611	
留萌中部森林組合	0031	0046	1.28	ト〃マツ, ヤマハ	41	259	普通	2023	1.28	間伐	定性	74	27%									12	611	
留萌中部森林組合	0031	0048	1.20	ト〃マツ, ミヅナ	48	205	普通	2023	1.20	間伐	定性	48	23%									12	611	
留萌中部森林組合	0031	0050	0.74	アカマツ	28	46	普通	2023	0.74	間伐	定性	14	23%									13	611	
留萌中部森林組合	0031	0051	0.08	アカマツ	28	5	普通	2023	0.96	間伐	定性	2	23%									12	611	
留萌中部森林組合	0032	0001	2.00	ト〃マツ, ヤマハ	44	310	普通	2023	2.00	間伐	定性	85	30									12	861	
留萌中部森林組合	0032	0002	0.92	TL	85	78	普通	2023	0.92	間伐	定性	23	30									12	861	
留萌中部森林組合	0032	0003	2.16	TL	85	184	普通	2023	2.16	間伐	定性	54	30									12	861	
留萌中部森林組合	0032	0004	0.92	TL	70	44	普通	2023	0.92	保育間伐	定性		30									12	861	
留萌中部森林組合	0032	0005	2.20	TL	65	180	普通	2023	2.20	間伐	定性	52	30									12	861	
留萌中部森林組合	0032	0006	4.92	TL	85	418	普通	2023	4.92	間伐	定性	123	30									12	861	
留萌中部森林組合	0032	0007	1.08	TL	65	28	普通	2023	1.08	保育間伐	定性		30									12	861	
留萌中部森林組合	0032	0008	0.96	TL	65	79	普通	2023	0.96	間伐	定性	23	30									12	861	
留萌中部森林組合	0032	0009	4.16	TL	70	345	普通	2023	4.16	間伐	定性	102	30									12	861	
留萌中部森林組合	0032	0010	2.36	ト〃マツ	44	524	普通	2023	2.36	間伐	定性	143	30									12	611	
留萌中部森林組合	0032	0011	0.96	TL	80	81	普通	2023	0.96	間伐	定性	24	30									12	861	
留萌中部森林組合	0032	0012	1.04	TL	65	48	普通	2023	1.04	保育間伐	定性		30									3	861	
留萌中部森林組合	0032	0013	1.56	TL	75	28	普通	2023	1.56	保育間伐	定性		30									3	861	
留萌中部森林組合	0032	0014	0.96	TL	49	69	普通	2023	0.96	間伐	定性	20	30									3	861	
留萌中部森林組合	0032	0015	2.52	TL	75	116	普通	2023	2.52	保育間伐	定性		30									12	861	
留萌中部森林組合	0032	0016	2.32	TL	85	278	普通	2023	2.32	間伐	定性	81	30									12	861	
留萌中部森林組合	0032	0017	0.52	TL	55	29	普通	2023	0.52	保育間伐	定性		30									12	861	
留萌中部森林組合	0032	0018	0.24	TL	55	8	普通	2023	0.24	保育間伐	定性		30									12	861	
留萌中部森林組合	0032	0019	0.72	TL	50	54	普通	2023	0.72	間伐	定性	15	30									12	861	
留萌中部森林組合	0032	0020	0.12	TL	55	9	普通	2023	0.12	保育間伐	定性		30									12	861	
留萌中部森林組合	0032	0021	4.36	TL	60	253	普通	2023	4.36	保育間伐	定性		30									12	861	
留萌中部森林組合	0032	0026	3.32	TL	75	173	普通	2023	3.32	保育間伐	定性		30									12	861	
留萌中部森林組合	0032	0027	2.00	TL	60	116	普通	2023	2.00	保育間伐	定性		30									12	861	
留萌中部森林組合	0032	0028	3.52	ト〃マツ	62	1,091	普通	2023	3.52	間伐	定性	314	30									12	611	
留萌中部森林組合	0032	0029	0.96	TL	80	73	普通	2023	0.96	間伐	定性	21	30									12	861	
留萌中部森林組合	0032	0031	0.12	カラマツ	61	44	普通	2023	0.12	間伐	定性	12	30									12	611	
留萌中部森林組合	0032	0032	3.16	TL	60	183	普通	2023	3.16	保育間伐	定性		30									12	861	
留萌中部森林組合	0032	0033	0.40	カラマツ	80	42	普通	2023	0.40	間伐	定性	12	30									12	611	
留萌中部森林組合	0032	0034	0.52	ト〃マツ	55	146	普通	2023	0.52	間伐	定性	41	30									12	611	
留萌中部森林組合	0032	0035	1.92	ト〃マツ	46	449	普通	2023	1.92	間伐	定性	106	23%									12	611	
留萌中部森林組合	0032	0051	0.16	TL	75	10	普通	2023	0.16	保育間伐	定性		30									12	861	
留萌中部森林組合	0032	0052	2.04	TL	81	171	普通	2023	2.04	間伐	定性	51	30									12	861	
留萌中部森林組合	0032	0053	4.60	ト〃マツ	53	874	普通	2023	4.60	間伐	定性	246	30									12	611	
留萌中部森林組合	0032	0054	2.48	ト〃マツ	54	476	普通	2023	2.48	間伐	定性	135	30									12	611	
留萌中部森林組合	0032	0055	1.08	ト〃マツ	52	201	普通	2023	1.08	間伐	定性	56	30									12	861	
留萌中部森林組合	0032	0055	1.08	TL	75	187	普通	2023	1.08	間伐	定性	56	30									12	861	

苫前町 羽幌町	森林の現況							間伐等伐採計画					植栽計画					保育			対国番号	交付金希望	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	事業実施主体	林班	小班	面積 (ha)	樹種	林齢	立木材積 (m3)	森林の種類	実施予定年度	伐採面積	伐採方法	間伐の方法	伐採立木材積 (m3)	材積伐採率 (%)	実施予定年度	植栽更新面積	更新方法	植栽樹種	植栽本数 (ha当)	実施予定年度			作業種	年数 (下列のみ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

苫前郡 羽幌町 事業実施主体	森林の現況							間伐等伐採計画						植栽計画					保育					備 考				
	林班	小班	面積 (ha)	樹種	林齢	立木材積 (m3)	森林の 種類	実施予定 年度	伐採 面積	伐採 方法	間伐の 方法	伐採立木 材積 (m3)	材積 伐採率 (%)	実施予 定年度	植栽更 新面積	更新 方法	植栽樹種	植栽本数 (ha当)	実施予 定年度	作業種	年数 (下刈の み)	対図 番号	交付金 希望			伐採系	植栽年	
留萌中部森林組合	0059	0052	3.15	トドマツ	38	573	普通	2022	3.15	間伐	定性	154	25%									7					611	
留萌中部森林組合	0061	0029	3.16	トドマツ	3		普通	2025		間伐	定性			2023	2.74	人工造林	カラマツ	2,080	2023	下刈	8	3						2023

3 特定間伐等の実施計画

苫前郡 羽幌町

(1) 間伐・造林に関する事項 [総計]

期 別			間伐等計画	植栽計画
後期	2026年4月	～ 2031年3月	430.00 ha	30.00 ha

■後期計画 [一般民有林]

後期計画 計		森林の現況							間伐等伐採計画					植栽計画					保育					
事業実施主体	林班	小班	面積 (ha)	樹種	林齢	立木材積 (m3)	森林の 種類	実施 予定 年度	伐採 面積	伐採 方法	間伐の 方法	伐採立木 材積 (m3)	材積 伐採率 (%)	実施予 定年度	植栽更 新面積	更新 方法	植栽 樹種	植栽本数 (ha当)	実施予定 年度	作業種	年数 (下刈のみ)	対図 番号	交付金 希望	備 考
羽幌町								2026to 2030	70.00	間伐		1,800												
留萌中部森林組合								2026to 2030	120.00	間伐		7,500		2026to 2030	10.00	人工造林	カラマツ	2,000	2026to 2030	下刈	5			
留萌中部森林組合								2026to 2030	30.00	保育間伐														
株新宮商行								2026to 2030	180.00	間伐		9,000		2026to 2030	20.00	人工造林	カラマツ、トドマツ	2,000	2026to 2030	下刈	7			
三井物産フォレスト㈱								2026to 2030	30.00	間伐		900												

(2) その他間伐及び造林に関する事項

事業実施主体	事業実施 年度	内 容	交付金 希望	備 考

※普及活動等ソフト的取組に関する事項を記載する。

(3) 作業路網に関する事項

[苫前郡 羽幌町]

期 別		開 設				改 良	
		林 道	林業専用道	林業専用道 (規格相当)	森林作業道	幹 線	その他
前期	2021年4月 ～ 2026年3月						
後期	2026年4月 ～ 2031年4月						

■前期計画

事業実施 主体	事業実施 年度	路網起点		路網終点		路 線 名	路網整備の内容			図面 番号	交付金 希望	備 考 (区分)
		林班又は 字名	小班又は 字名	林班又は 字名	小班又は 字名		開設延長 (m)	改良延長 (m)	幅員 (m)			

■後期計画

事業実施 主体	事業実施 年度	路網起点		路網終点		路線名	路網整備の内容			図面 番号	交付金 希望	備 考 (区分)
		林班又は 字名	小班又は 字名	林班又は 字名	小班又は 字名		開設延長 (m)	改良延長 (m)	幅員 (m)			

※作業路網の区分を備考欄に記載する。

(4) その他施設に関する事項

期 別		施設件数
前期	2021年4月 ～ 2026年3月	
後期	2026年4月 ～ 2031年4月	

事業実施 主体	林班	小班	事業実施年 度	施 設 名	数量	図面 番号	交付金 希望	備 考

※土場、植栽時に設置するシカ防止ネット等の施設の設置等を記載する。

4 特定間伐等の実施計画の実績

(1)間伐・造林 (A)

※総計

※一般民有林 計

(ア)年度別集計

実施年度	間伐等	植栽	下刈り	枝打ち	除 伐	その他	実施年度	間伐等	植栽	下刈り	枝打ち	除 伐	その他
2021	68.63	2.73	69.55	0	0	0	2021	68.63	2.73	69.55	0	0	0
2022	35.91	21.55	65.55	0	0	0	2022	35.91	21.55	65.55	0	0	0
2023	160.63	31.18	39.71	0	0	0	2023	160.63	31.18	39.71	0	0	0
2024	96.65	28.07	33.64	0	0	0	2024	96.65	28.07	33.64	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	2025	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	2026	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	2027	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	2028	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	2029	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	2030	0	0	0	0	0	0

(2)その他 [間伐及び造林]

事業実施主体	事業実施年度	内 容	備 考

※普及活動等ソフトの取組に関する事項を記載する。

(イ)箇所別実績

事業実施主体	作業種	実施箇所の状況(実行内容)					間伐等伐採					植栽			保育		備 考	
		林班	小班	面積(ha)	樹種	林 齢	実施 年度	立木材積 (m3)	間伐の 方法	伐採立木材 積(m3)	材積伐 採率(%)	実施 年度	植栽樹種	植栽本数 (ha当たり)	実施 年度	作業種		
留萌中部森林組合	下刈	0022	0095	0.84	グイマツ	3									2021	下刈	2019	
留萌中部森林組合	下刈	0022	0096	5.59	カラマツ	3									2021	下刈	2019	
留萌中部森林組合	下刈	0022	0097	2.31	グイマツ	3									2021	下刈	2019	
留萌中部森林組合	下刈	0022	0098	0.36	グイマツ	3									2021	下刈	2019	
留萌中部森林組合	下刈	0064	0095	0.75	トドマツ	4									2021	下刈	2018	
留萌中部森林組合	下刈	0067	0101	1.30	トドマツ	4									2021	下刈	2018	
留萌中部森林組合	下刈	0067	0104	0.37	トドマツ	4									2021	下刈	2018	
株式会社新宮商行	下刈	0002	0019	0.63	トドマツ	10									2022	下刈	2013	
株式会社新宮商行	下刈	0002	0023	0.42	トドマツ	6									2022	下刈	2017	
株式会社新宮商行	下刈	0002	0038	1.21	トドマツ	8									2022	下刈	2015	
株式会社新宮商行	下刈	0002	0070	0.54	トドマツ	10									2022	下刈	2013	
株式会社新宮商行	下刈	0003	0001	0.94	トドマツ	10									2022	下刈	2013	
株式会社新宮商行	下刈	0003	0006	3.14	グイマツ	6									2022	下刈	2017	
株式会社新宮商行	下刈	0003	0007	2.80	トドマツ	3									2022	下刈	2020	
株式会社新宮商行	更新伐	0011	0006	12.40	TL(天広)	101	2022	88	帯状	22	48%						831	
株式会社新宮商行	更新伐	0011	0007	2.36	TN(天針)	71	2022	88	帯状	22	52%						831	
株式会社新宮商行	下刈	0012	0013	0.70	トドマツ	9									2022	下刈	2014	
株式会社新宮商行	下刈	0012	0034	0.31	トドマツ	8									2022	下刈	2015	
株式会社新宮商行	下刈	0012	0035	0.48	トドマツ	8									2022	下刈	2015	
株式会社新宮商行	下刈	0012	0036	0.47	トドマツ	8									2022	下刈	2015	
株式会社新宮商行	下刈	0013	0029	0.26	グイマツF1	3									2022	下刈	2020	
株式会社新宮商行	下刈	0013	0032	0.74	グイマツF1	3									2022	下刈	2020	
株式会社新宮商行	人工造林	0013	0033	0.52	カラマツ	45						2022	グイマツF1	2,000				
株式会社新宮商行	人工造林	0013	0035	0.28	トドマツ	45						2022	カラマツ	2,000				
株式会社新宮商行	人工造林	0013	0037	0.38	トドマツ	45						2022	カラマツ	2,000				
株式会社新宮商行	人工造林	0013	0038	0.62	トドマツ	45						2022	カラマツ	2,000				
株式会社新宮商行	下刈	0013	0056	0.40	トドマツ	10									2022	下刈	2013	
株式会社新宮商行	下刈	0014	0021	1.12	アカエゾマツ	2									2022	下刈	2021	
留萌中部森林組合	人工造林	0020	0039	1.84	グイマツ	2						2022	カラマツ	1,076				
留萌中部森林組合	下刈	0020	0039	1.84	グイマツ	3									2022	下刈	2020	
留萌中部森林組合	人工造林	0020	0040	3.84	グイマツ	2						2022	カラマツ	1,119				
留萌中部森林組合	下刈	0020	0040	3.84	グイマツ	3									2022	下刈	2020	
留萌中部森林組合	人工造林	0020	0041	2.76	グイマツ	2						2022	カラマツ	1,177				
留萌中部森林組合	下刈	0020	0041	2.76	グイマツ	3									2022	下刈	2020	

事業実施主体	作業種	実施箇所状況(実行内容)					間伐等伐採					植栽			保育		備 考
		林班	小班	面積(ha)	樹種	林齢	実施年度	立木材積(m3)	間伐の方法	伐採立木材積(m3)	材積伐採率(%)	実施年度	植栽樹種	植栽本数(ha当たり)	実施年度	作業種	
留萌中部森林組合	人工造林	0020	0044	5.60	グイマツ	2						2022	カラマツ	1,078			
留萌中部森林組合	下刈	0020	0044	5.60	グイマツ	3									2022	下刈	2020
留萌中部森林組合	人工造林	0020	0045	1.54	グイマツ	2						2022	カラマツ	1,298			
留萌中部森林組合	下刈	0020	0045	1.54	グイマツ	3									2022	下刈	2020
留萌中部森林組合	下刈	0021	0085	1.61	カラマツ	2									2022	下刈	2021
留萌中部森林組合	人工造林	0021	0086	1.72								2022	グイマツ	2,081			
留萌中部森林組合	人工造林	0021	0086	1.58								2022	グイマツ	2,081			
留萌中部森林組合	人工造林	0021	0087	0.87	グイマツ	2						2022	カラマツ	1,459			
留萌中部森林組合	下刈	0021	0087	0.87	グイマツ	3									2022	下刈	2020
留萌中部森林組合	下刈	0022	0074	2.40	グイマツ	4									2022	下刈	2019
留萌中部森林組合	下刈	0022	0095	0.84	グイマツ	4									2022	下刈	2019
留萌中部森林組合	下刈	0022	0096	5.59	カラマツ	4									2022	下刈	2019
留萌中部森林組合	下刈	0022	0097	2.31	グイマツ	4									2022	下刈	2019
留萌中部森林組合	下刈	0022	0098	0.36	グイマツ	4									2022	下刈	2019
留萌中部森林組合	下刈	0033	0040	0.49	トドマツ	4									2022	下刈	2019
留萌中部森林組合	下刈	0052	0015	0.68	カラマツ	6									2022	下刈	2017
留萌中部森林組合	下刈	0052	0045	1.09	グイマツ	6									2022	下刈	2017
留萌中部森林組合	下刈	0052	0048	0.38	トドマツ	5									2022	下刈	2018
留萌中部森林組合	下刈	0052	0049	0.44	トドマツ	5									2022	下刈	2018
留萌中部森林組合	下刈	0052	0051	1.04	カラマツ	6									2022	下刈	2017
留萌中部森林組合	下刈	0052	0066	7.40	トドマツ	6									2022	下刈	2017
留萌中部森林組合	下刈	0054	0031	1.22	グイマツ	5									2022	下刈	2018
留萌中部森林組合	間伐	0059	0013	3.84	トドマツ	60	2022	88	定性	22	24%					611	
留萌中部森林組合	間伐	0059	0014	2.94	トドマツ	60	2022	88	定性	22	25%					611	
留萌中部森林組合	間伐	0059	0015	5.83	トドマツ	57	2022	88	定性	22	24%					611	
留萌中部森林組合	間伐	0059	0018	4.31	トドマツ	60	2022	88	定性	22	24%					611	
留萌中部森林組合	間伐	0059	0029	1.08	トドマツ	55	2022	88	定性	22	25%					611	
留萌中部森林組合	間伐	0059	0052	3.15	トドマツ	39	2022	88	定性	22	25%					611	
留萌中部森林組合	下刈	0063	0034	0.37	トドマツ	7									2022	下刈	2016
留萌中部森林組合	下刈	0063	0038	1.82	トドマツ	7									2022	下刈	2016
留萌中部森林組合	下刈	0063	0039	0.36	トドマツ	7									2022	下刈	2016
留萌中部森林組合	下刈	0063	0040	0.76	トドマツ	7									2022	下刈	2016
留萌中部森林組合	下刈	0063	0042	1.14	トドマツ	7									2022	下刈	2016
留萌中部森林組合	下刈	0063	0067	0.63	トドマツ	7									2022	下刈	2016
留萌中部森林組合	下刈	0064	0095	0.75	トドマツ	5									2022	下刈	2018
留萌中部森林組合	下刈	0066	0028	0.36	カラマツ	5									2022	下刈	2018
留萌中部森林組合	下刈	0066	0030	0.80	トドマツ	6									2022	下刈	2017
留萌中部森林組合	下刈	0066	0059	0.43	トドマツ	5									2022	下刈	2018
留萌中部森林組合	下刈	0067	0101	1.30	トドマツ	5									2022	下刈	2018
留萌中部森林組合	下刈	0067	0104	0.37	トドマツ	5									2022	下刈	2018
株新宮商行	人工造林	0002	0010	1.64	トドマツ	1						2023	トドマツ	2,018			
株新宮商行	人工造林	0002	0012	3.20	トドマツ	1						2023	トドマツ	2,000			1.8
株新宮商行	下刈	0002	0023	0.42	トドマツ	7									2023	下刈	2017
株新宮商行	間伐	0002	0024	5.96	トドマツ	40	2023	1,144	定性	229	20%					611	
株新宮商行	下刈	0002	0038	1.21	トドマツ	9									2023	下刈	2015
株新宮商行	間伐	0002	0055	2.32	トドマツ	38	2023	417	定性	71	17%					611	
株新宮商行	下刈	0003	0006	3.14	グイマツ	7									2023	下刈	2017
株新宮商行	下刈	0003	0007	2.80	トドマツ	4									2023	下刈	2020
株新宮商行	人工造林	0011	0005	0.38								2023	トドマツ	2,000			1.8
株新宮商行	樹下植栽	0011	0006	12.40	天広(TL)	2						2023	アカエゾマ	832			

事業実施主体	作業種	実施箇所の状況(実行内容)					間伐等伐採					植栽			保育		備 考
		林班	小班	面積(ha)	樹種	林齢	実施 年度	立木材積 (m3)	間伐の 方法	伐採立木材 積(m3)	材積伐 採率(%)	実施 年度	植栽樹種	植栽本数 (ha当たり)	実施 年度	作業種	
株新宮商行	樹下植栽	0011	0007	2.36	天針(TN)	2						2023	アカエゾマ	832			
株新宮商行	下刈	0012	0013	0.70	トドマツ	10									2023	下刈	2014
株新宮商行	下刈	0012	0034	0.31	トドマツ	9									2023	下刈	2015
株新宮商行	下刈	0012	0035	0.48	トドマツ	9									2023	下刈	2015
株新宮商行	下刈	0012	0036	0.47	トドマツ	9									2023	下刈	2015
株新宮商行	人工造林	0013	0026	1.50	トドマツ	1						2023	トドマツ	2,000			1.8
株新宮商行	下刈	0013	0029	0.26	グイカラ	4									2023	下刈	2020
株新宮商行	下刈	0013	0032	0.74	グイカラ	4									2023	下刈	2020
株新宮商行	下刈	0013	0033	0.52	グイカラ	2									2023	下刈	2022
株新宮商行	下刈	0013	0035	0.28	カラマツ	2									2023	下刈	2022
株新宮商行	下刈	0013	0037	0.38	カラマツ	2									2023	下刈	2022
株新宮商行	下刈	0013	0038	0.62	カラマツ	2									2023	下刈	2022
株新宮商行	下刈	0014	0021	1.12	アカエゾマツ	3									2023	下刈	2021
留萌中部森林組合	下刈	0020	0039	1.84	グイマツ	4									2023	下刈	2020
留萌中部森林組合	下刈	0020	0040	3.84	グイマツ	4									2023	下刈	2020
留萌中部森林組合	下刈	0020	0041	2.76	グイマツ	4									2023	下刈	2020
留萌中部森林組合	下刈	0020	0044	5.60	グイマツ	4									2023	下刈	2020
留萌中部森林組合	下刈	0020	0045	1.54	グイマツ	4									2023	下刈	2020
留萌中部森林組合	下刈	0021	0085	1.61	グイマツ	3									2023	下刈	2021
留萌中部森林組合	下刈	0021	0086	3.30	グイマツ	2									2023	下刈	2022
留萌中部森林組合	下刈	0021	0087	0.87	グイマツ	4									2023	下刈	2020
留萌中部森林組合	間伐	0023	0009	1.50	アカエゾマツ	38	2023	301	定性	61	20%						611
留萌中部森林組合	間伐	0023	0012	0.52	トドマツ	64	2023	154	定性	33	21%						611
留萌中部森林組合	間伐	0023	0014	3.96	天広(TL)	67	2023	324	定性	62	19%						861
留萌中部森林組合	人工造林	0023	0019	2.87	トドマツ	1						2023	トドマツ	1,986			1.8
留萌中部森林組合	間伐	0023	0024	0.20	トドマツ	64	2023	59	定性	12	19%						611
留萌中部森林組合	間伐	0023	0028	4.63	トドマツ	51	2023	1,148	定性	230	20%						611
留萌中部森林組合	間伐	0023	0029	3.03	トドマツ	50	2023	739	定性	141	19%						611
留萌中部森林組合	間伐	0023	0032	1.32	トドマツ	40	2023	253	定性	46	18%						611
留萌中部森林組合	間伐	0023	0034	4.71	トドマツ	44	2023	1,007	定性	212	21%						611
留萌中部森林組合	間伐	0023	0035	1.98	トドマツ	40	2023	380	定性	69	18%						611
留萌中部森林組合	間伐	0023	0036	3.14	トドマツ	40	2023	602	定性	121	20%						611
留萌中部森林組合	間伐	0023	0038	2.11	トドマツ	39	2023	392	定性	98	25%						611
留萌中部森林組合	間伐	0023	0039	1.13	トドマツ	39	2023	210	定性	42	20%						611
留萌中部森林組合	間伐	0023	0040	1.07	トドマツ	38	2023	192	定性	37	19%						611
留萌中部森林組合	間伐	0023	0041	1.05	トドマツ	38	2023	189	定性	35	18%						611
留萌中部森林組合	間伐	0023	0042	0.81	トドマツ	38	2023	145	定性	29	20%						611
三井物産フォレスト株式会社	間伐	0030	0010	5.21	天広(TL)	72	2023	244	定性	54	22%						861
三井物産フォレスト株式会社	間伐	0030	0017	2.69	天広(TL)	72	2023	718	定性	202	28%						861

事業実施主体	作業種	実施箇所の状況(実行内容)					間伐等伐採					植栽			保育		備 考
		林班	小班	面積(ha)	樹種	林齢	実施年度	立木材積(m3)	間伐の方法	伐採立木材積(m3)	材積伐採率(%)	実施年度	植栽樹種	植栽本数(ha当たり)	実施年度	作業種	
三井物産フォレスト株式会社	間伐	0030	0057	2.53	トドマツ	49	2023	468	定性	122	26%						611
三井物産フォレスト株式会社	間伐	0030	0059	5.00	トドマツ	40	2023	960	定性	221	23%						611
留萌中部森林組合	間伐	0031	0015	1.56	トドマツ	63	2023	326	定性	62	19%						611
留萌中部森林組合	間伐	0031	0017	0.44	トドマツ	63	2023	131	定性	23	17%						611
留萌中部森林組合	間伐	0031	0018	1.12	トドマツ	63	2023	330	定性	73	22%						611
留萌中部森林組合	間伐	0031	0020	1.16	トドマツ	63	2023	240	定性	41	17%						611
留萌中部森林組合	間伐	0031	0021	0.72	トドマツ	57	2023	197	定性	42	21%						611
留萌中部森林組合	間伐	0031	0024	2.76	トドマツ	48	2023	452	定性	82	18%						611
留萌中部森林組合	間伐	0031	0026	1.00	トドマツ	57	2023	274	定性	47	17%						611
留萌中部森林組合	間伐	0031	0033	4.84	トドマツ	50	2023	1,180	定性	213	18%						611
留萌中部森林組合	間伐	0031	0035	0.72	トドマツ	47	2023	164	定性	30	18%						611
留萌中部森林組合	間伐	0031	0036	6.18	トドマツ	49	2023	1,032	定性	217	21%						611
留萌中部森林組合	間伐	0031	0037	1.24	ミスナラ	49	2023	148	定性	29	19%						611
留萌中部森林組合	間伐	0031	0038	3.80	トドマツ	42	2023	771	定性	147	19%						611
留萌中部森林組合	間伐	0031	0039	1.48	トドマツ	48	2023	346	定性	70	20%						611
留萌中部森林組合	間伐	0031	0045	0.72	トドマツ	43	2023	150	定性	30	20%						611
留萌中部森林組合	間伐	0031	0046	1.28	トドマツ	43	2023	267	定性	49	18%						611
留萌中部森林組合	間伐	0031	0048	1.20	トドマツ	50	2023	205	定性	39	19%						611
留萌中部森林組合	間伐	0031	0050	0.74	アカエゾマツ	30	2023	91	定性	19	20%						611
留萌中部森林組合	間伐	0031	0051	0.96	アカエゾマツ	30	2023	118	定性	23	19%						611
留萌中部森林組合	間伐	0032	0035	1.92	トドマツ	48	2023	449	定性	86	19%						611
留萌中部森林組合	間伐	0032	0057	2.56	トドマツ	57	2023	491	定性	89	18%						611
留萌中部森林組合	間伐	0032	0082	0.84	トドマツ	46	2023	188	定性	40	21%						611
留萌中部森林組合	間伐	0032	0083	0.32	トドマツ	46	2023	71	定性	13	18%						611
留萌中部森林組合	間伐	0032	0084	0.28	トドマツ	46	2023	62	定性	12	19%						611
留萌中部森林組合	下刈	0033	0040	0.49	トドマツ	5									2023	下刈	2019
王子木材緑化㈱	人工造林	0040	0012	1.65	トドマツ	1						2023	トドマツ	1,515			1.8
王子木材緑化㈱	人工造林	0040	0013	2.44	カラマツ	1						2023	カラマツ	1,516			1.8
留萌中部森林組合	間伐	0058	0001	5.04	天広(TL)	76	2023	599	定性	120	20%						861
留萌中部森林組合	間伐	0058	0002	16.96	天広(TL)	86	2023	2,052	定性	431	21%						861
留萌中部森林組合	間伐	0058	0003	5.56	天広(TL)	91	2023	706	定性	142	20%						861
留萌中部森林組合	間伐	0058	0004	21.84	天広(TL)	76	2023	1,812	定性	363	20%						861
留萌中部森林組合	間伐	0058	0017	7.20	トドマツ	49	2023	1,756	定性	369	21%						611
留萌中部森林組合	間伐	0058	0018	2.68	トドマツ	48	2023	640	定性	128	20%						611
留萌中部森林組合	間伐	0058	0019	3.92	トドマツ	48	2023	936	定性	197	21%						611
留萌中部森林組合	間伐	0058	0027	2.16	天広(TL)	86	2023	282	定性	57	20%						861
留萌中部森林組合	間伐	0058	0028	1.36	トドマツ	34	2023	220	定性	44	20%						611
留萌中部森林組合	間伐	0058	0029	0.24	トドマツ	34	2023	38	定性	8	21%						611
留萌中部森林組合	間伐	0058	0030	0.48	トドマツ	34	2023	77	定性	15	19%						611

苫前郡 羽幌町

0.596154
0.547619
0.695238

0.574194

事業実施主体	作業種	実施箇所の状況(実行内容)					間伐等伐採					植栽			保育		備 考	
		林班	小班	面積(ha)	樹種	林齢	実施 年度	立木材積 (m3)	間伐の 方法	伐採立木材 積(m3)	材積伐 採率(%)	実施 年度	植栽樹種	植栽本数 (ha当たり)	実施 年度	作業種	伐採系 (補足)	保育・下刈 (植栽年次)
留萌中部森林組合	間伐	0058	0031	0.28	トドマツ	33	2023	43	定性	10	21%						611	
留萌中部森林組合	間伐	0058	0032	0.20	トドマツ	33	2023	31	定性	7	22%						611	
留萌中部森林組合	人工造林	0061	0029	2.74	トドマツ	1						2023	カラマツ	2,080				
留萌中部森林組合	下刈	0061	0029	2.74	カラマツ	1									2023	下刈		2023
留萌中部森林組合	下刈	0067	0101	1.30	トドマツ	6									2023	下刈		2018
留萌中部森林組合	下刈	0067	0104	0.37	トドマツ	6									2023	下刈		2018
株新宮商行	間伐	0002	0022	16.60	天広(TL)	90	2024	1,411	定性	423	30%						861	
株新宮商行	間伐	0004	0006	11.35	トドマツ	43	2024	2,429	定性	728	30%						611	
株新宮商行	間伐	0011	0020	0.48	アカエゾマツ	31	2024	43	定性	18	25%						661	
株新宮商行	間伐	0012	0026	0.28	アカエゾマツ	32	2024	27	定性	11	25%						661	
株新宮商行	間伐	0012	0027	0.84	グイマツ	32	2024	139	定性	37	25%						661	
株新宮商行	間伐	0012	0028	0.64	アカエゾマツ	32	2024	61	定性	25	25%						661	
株新宮商行	間伐	0013	0004	0.60	アカエゾマツ	26	2024	26	定性	15	25%						661	
株新宮商行	間伐	0013	0006	0.40	アカエゾマツ	26	2024	18	定性	10	25%						661	
株新宮商行	間伐	0013	0058	1.32	アカエゾマツ	26	2024	58	定性	34	25%						661	
株新宮商行	間伐	0011	0008	2.04	トドマツ	59						2024	トドマツ	2,000			1.8	2025
株新宮商行	間伐	0011	0009	1.96	トドマツ	58						2024	トドマツ	2,000			1.8	2025
株新宮商行	間伐	0011	0010	0.88	トドマツ	57						2024	トドマツ	2,000			1.8	2025
株新宮商行	間伐	0012	0004	0.96	トドマツ	62						2024	トドマツ	2,000			1.8	2025
株新宮商行	間伐	0012	0005	5.72	TL	80						2024	トドマツ	2,000			1.8	2025
株新宮商行	間伐	0012	0006	0.88	トドマツ	62						2024	トドマツ	2,000			1.8	2025
株新宮商行	間伐	0012	0019	2.52	トドマツ	45						2024	トドマツ	2,000			1.8	2025
株新宮商行	間伐	0013	0005	1.20	トドマツ	62						2024	トドマツ	2,000			1.8	2025
株新宮商行	下刈	0002	0010	1.54	トドマツ	60									2024	下刈		2023
株新宮商行	下刈	0002	0012	3.48	トドマツ	60									2024	下刈	1.8	2023
株新宮商行	下刈	0011	0005	0.52	トドマツ	62									2024	下刈	1.8	2023
株新宮商行	下刈	0011	0006	19.56	TL	100									2024	下刈		2023
株新宮商行	下刈	0011	0007	2.16	TL	70									2024	下刈		2023
株新宮商行	下刈	0013	0026	1.84	トドマツ	61									2024	下刈	1.8	2023
三井物産フォレスト株式会社	人工造林	0030	0002	3.01	カラマツ	1						2024	カラマツ	2,500				
三井物産フォレスト株式会社	人工造林	0030	0008	4.54	カラマツ	1						2024	カラマツ	2,500				
三井物産フォレスト株式会社	下刈	0030	0008	4.54	カラマツ	1									2024	下刈	自力	2024
留萌中部森林組合	人工造林	0019	0071	2.08	カラマツ							2024	トドマツ	2,000				
留萌中部森林組合	人工造林	0023	0045	2.28	トドマツ	56						2024	ハナクスツ	2,000				
留萌中部森林組合	間伐	0034	0024	1.00	トドマツ	62	2024	207	定性	65	31%						611	
留萌中部森林組合	間伐	0034	0025	0.32	トドマツ	48	2024	76	定性	23	30%						611	
留萌中部森林組合	間伐	0034	0033	0.84	トドマツ	57	2024	163	定性	50	31%						611	
留萌中部森林組合	間伐	0034	0048	0.32	トドマツ	44	2024	70	定性	20	29%						611	

4 特定間伐等の実施計画の実績

(一般民有林＋道有林)

苫前郡 羽幌町

(3)作業路網

(ア)年度別集計

実施年度	開 設				改 良	
	林 道	林業専用道	林業専用道 (規格相当)	森林作業 道	幹 線	その他
2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0

(イ)箇所別実績

事業実施主体	事業実施 年度	路網起点		路網終点		路 線 名	路網整備の内容			備 考 (区分)
		林班又は字 名	小班又は字 名	林班又は 字名	小班又は字 名		開設延長 (m)	改良延長 (m)	幅員(m)	

※作業路網の区分を備考欄に記載する。

(4)その他施設

(ア)年度別集計

実施年度	侵入防止柵	侵入防止柵 (電気柵)
2021		
2022		
2023		
2024		
2025		
2026		
2027		
2028		
2029		
2030		

(イ)箇所別実績

事業実施主体	林班	小班	事業実施 年度	施 設 名	数量	備 考

※土場、植栽時に設置するシカ防止ネット等の施設の設置等を記載する。